




BIJLAGE 1



Horizon Europe (HORIZON)

Beschrijving van de actie (DoA)

Deel A

Deel B

BESCHRIJVING VAN DE ACTIE (DEEL A)

VOORBLAD

Deel A van de beschrijving van de actie (DoA) moet rechtstreeks op de schermen voor subsidievoorbereiding van het portaal worden ingevuld.

PROJECT	
<i>Vorbereiding van de subsidieaanvraag (scherm Algemene informatie) — Voer de gegevens in.</i>	
Projectnummer:	101308492
Projectnaam:	Voorkomen van drugsgelateerd en verkeersgelateerd geweld door middel van innovatieve oplossingen op gemeentelijk niveau
Projectacroniem:	PRISM
Oproep:	HORIZON-CL3-2025-01
Onderwerp:	HORIZON-CL3-2025-01-FCT-02
Type actie:	HORIZON-RIA
Dienst:	REA/C/02
Startdatum project:	vaste datum: 1 oktober 2026
Projectduur:	42 maanden

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting van het project	3
Lijst van deelnemers	3
Lijst met werkpakketten	5
Inzet van het personeel.....	18
Lijst met te leveren resultaten.....	19
Lijst met mijlpalen (outputs/outcomes).....	31
Lijst van kritieke risico's	32
Projectbeoordelingen	34

PROJECT SAMENVATTING

Projectoverzicht

Vorbereiding van de subsidieaanvraag (scherm Algemene informatie) — Geef een algemene beschrijving van uw project (inclusief context en algemene doelstellingen, geplande activiteiten en belangrijkste resultaten, en verwachte resultaten en effecten (op doelgroepen, veranderingsprocessen, capaciteiten, innovatie enz.)). Deze samenvatting moet de lezers een duidelijk beeld geven van waar uw project over gaat.

Gebruik de projectoverzicht uit uw voorstel.

PRISM – Preventing drug market-related violence and other harms through Innovative Strategies at the Municipal level – pakt het escalerende geweld, de intimidatie en de sociale schade aan die verband houden met de drugsmarkten in Europese steden. Dergelijk geweld ondermijnt de veiligheid in de stad, tast het vertrouwen van de gemeenschap aan en verzwakt het democratisch bestuur, terwijl lokale overheden vaak niet over de nodige gegevens, coördinatie-instrumenten en vaardigheden beschikken om doeltreffend te reageren.

PRISM brengt een multidisciplinair consortium van gemeenten, politiediensten, universiteiten, ethische deskundigen, een toonaangevend technologiebedrijf, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties samen om gezamenlijk praktische, ethische en overdraagbare oplossingen te ontwikkelen die preventie, veerkracht en sociale cohesie versterken. Het integreert baanbrekend onderzoek, digitale innovatie en capaciteitsopbouw in een samenhangende, stadsgerichte aanpak. Het zal het volgende opleveren: (1) de eerste vergelijkende Europese empirische basis over hoe drugsmarkten geweld en andere schade veroorzaken; (2) de Europese typologie van drugsmarktgerelateerd geweld en andere schade en een catalogus van veelbelovende lokale reacties, waarin sociale, institutionele en territoriale factoren van geweld in kaart worden gebracht en effectieve preventie- en schadebeperkende praktijken worden geïdentificeerd; (3) de PRISM LENS, een participatieve, ethische en datagestuurde digitale tool die de coördinatie tussen verschillende instanties en vroegtijdige waarschuwing verbetert; (4) een Europees e-learningplatform en opleidingsportfolio ter verbetering van de vaardigheden en capaciteiten van lokale overheden, politie en eerste lijnsactoren; (5) proefprojecten in Barcelona, Brussel, Lissabon en Montpellier; (6) een bewustmakingscampagne ter bevordering van het vertrouwen van het publiek en transparante communicatie; en (7) een lokaal impactfonds dat cascadesubsidies verstrekt aan kleinere gemeenten en ngo's om effectieve strategieën te repliceren.

Het zal Europese steden de kennis, instrumenten en capaciteiten geven om te anticiperen op, te voorkomen en te reageren op drugsgerelateerd geweld en schade – waarmee de missie van Horizon Europe om burgers beter te beschermen wordt bevorderd.

DEELNEMERSLIJST

DEELNEMERS

Vorbereiding van de subsidieaanvraag (screening van begunstigden) — Voer de informatie in.

Aantal	Rol	Korte naam	Officiële naam	Land	PIC
1	COO	FESU	EUROPEES FORUM VOOR STEDELIJKE VEILIGHEID	FR	972510458
2	BEN	DEEP BLUE	DEEP BLUE SRL	IT	998325941
3	BEN	ITTI	ITTI SP ZOO	PL	999969509
4	BEN	+ETHICS	ETHICAL & LEGAL PLUS SL	ES	905173058
5	BEN	UNIVERSITEIT YORK	UNIVERSITEIT VAN YORK	VK	999978336
6	BEN	UTRIP	INSTITUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ UTRIP ZAVOD	SI	998261339
7	BEN	INSERM	NATIONAAL INSTITUUT VOOR GEZONDHEID EN MEDISCH ONDERZOEK	FR	999997833
8	BEN	MONTPELLIER	GEMEENTE MONTPELLIER	FR	957465952
9	BEN	ZPPZ 5339	POLITIEZONE BRUSSEL-ELSE	BE	917778208
10	BEN	STAD BRUSSEL	STAD BRUSSEL	BE	950386407

DEELNEMERS					
<i>Vorbereitung van de subsidieaanvraag (scherm Begunstigden) — Voer de gegevens in.</i>					
Nummer	Rol	Korte naam	Officiële naam	Land	PIC
11	BEN	STAD LISSABON	GEMEENTERAAD VAN LISSABON	PT	972290171
12	BEN	BARCELONA	GEMEENTE BARCELONA	ES	997628123
13	AP	GI-TOC	THE GLOBAL INITIATIVE VEREIN GEGEN TRANSNATIONALE ORGANISIERTE KRIMINALITÄT	AT	895702269
14	AP	Correlatie	STICHTING DE REGENBOOG GROEP	NL	945423111
15	AP	Ville DUDELANGE	STAD DUDELANGE	LU	929373782
16	AP	Stad Guayaquil	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil)	EC	902856213
17	AP	STAD DÜSSELDORF	HOOFDSTAD VAN DE DEELSTAAT DÜSSELDORF	DE	951025928
18	AP	IDPC-consortium	IDPC-consortium	VK	938232986
19	AP	ROTTERDAM	GEMEENTE ROTTERDAM	NL	998914925
20	AP	COBO	GEMEENTE BOLOGNA	IT	999590239
21	AP	STAD GENK	STAD GENK	BE	951807845
22	AP	CNDC	FOD Justitie - CNDC	BE	868105575
23	AP	A Salut Pub BCN	Agentschap voor Volksgezondheid van Barcelona	ES	983180264

LIJST MET WERKPAKKETTEN

Werkpakketten						
<i>Vorbereiding van de subsidieaanvraag (scherm Werkpakketten) — Voer de gegevens in.</i>						
Werkpakket nr.	Naam werkpakket	Hoofdbegunstigde	Inzet (persoon smaanden)	Startmaand	Eindmaand	Deliverables
WP1	Analyse van drugsgerelateerd geweld en andere schade (DMRVH) in context: bewijs uit de praktijk	5 - UNIVERSITEIT YORK	39,00	1	12	D1.1 – Multidisciplinair literatuur- en beleidsoverzichtsrapport D1.2 – Rapporten over veldonderzoek (4 steden) D1.3 – Catalogus van veelbelovende lokale initiatieven D1.4 – Rapport over typologie en vergelijkend kader
WP2	Van idee tot prototype: ontwikkeling van de PRISM-LENS-tool	3 - ITTI	34,50	7	40	D2.1 – Vereisten voor de LENS-tool en UX-concept D2.2 – Functioneel prototype van de LENS-tool D2.3 – Definitieve digitale tool
WP3	Gerichte opleiding en capaciteitsopbouw	7 - INSERM	40,00	16	28	D3.1 – Opleidingscurriculum en -portfolio D3.2 – Innovatieve onderwijsmethoden en -modules D3.3 – Verslag over de uitvoering van het hybride opleidingsprogramma D3.4 – Masterclass voor lokale verkozenen en communicatietoolkit
WP4	Van prototype naar praktijk: lokale tests en innovatie	1 - FESU	38,00	25	39	D4.1 – Implementatieplan D4.2 – Testrapport D4.3 – Rapport met evaluatie en aanbevelingen voor verbetering D4.4 – Rapport over de beoordeling van maatschappelijke acceptatie en ethiek
WP5	Van resultaten naar veerkracht: bewustwording, benutting en beleidsrichtlijnen	2 - DEEP BLUE	57,00	1	42	D5.1 – Communicatie-, verspreidings- en exploitatieplan & strategie

Werkpakketten						
<i>Vorbereitung van de subsidieaanvraag (scherm Werkpakketten) — Voer de informatie in.</i>						
Werkpakket nr.	Naam werkpakket	Hoofdbegunstigde	Inzet (persoon smaanden)	Startmaand	Eindmaand	D5.2 – Communicatie en exploitatie
						D5.2 – Communicatie en exploitatie Rapport (tussentijds en eind) D5.3 – Een toolkit voor media-engagement D5.4 – Rapport over publieke bewustwording D5.5 – Beleidsnota's D5.6 – Beleidsroutekaart
WP6	Het PRISM Local Impact Fund (LIF): stimuleren van de verspreiding van lokale innovatie en het versterken van de gemeenschap	1 - FESU	34,50	18	40	D6.1 – Richtlijnen voor de oproep en startverslag D6.2 – Selectieverslag van gesubsidieerde initiatieven D6.3 – Begeleidingspakket voor begunstigen D6.4 – Tussentijds monitoringrapport van gesubsidieerde pilots D6.5 – Eindrapport van gesubsidieerde proefprojecten
WP7	Coördinatie, ethiek en kwaliteitsborging	1 - FESU	52,00	1	42	D7.1 – Handboek projectmanagement, inclusief kwaliteitsborging, risico- en gegevensbeheer D7.2 – Verslagen over financieel en administratief beheer D7.3 – Coördinatieprotocollen en taakomschrijvingen voor EUAG, NAPKI en EAB D7.4 – Tussentijds adviesrapport (EUAG, NAPKI, EAB) D7.5 – Rapporten over ethiek, privacy en gendermonitoring (EPGMA) D7.6 – PRISM-normen, procedures en SELP+G-trainingspakket D7.7 – Rapport over het regelgevingskader en de juridische effectbeoordeling

Werkpakket WP1 – Analyse van drugsgerelateerd geweld en andere schade (DMRVH) in context: bewijsmateriaal uit de praktijk

Werkpakketnummer	WP1	Hoofdbegunstigde	5 - UNIVERSITEIT YORK
Naam werkpakket	Analyse van drugsgerelateerd geweld en andere schade (DMRVH) in context: bewijs uit de praktijk		
Startmaand	1	Eindmaand	12

Doelstellingen
<p>Doelstellingen: De doelstellingen van het werkpakket zijn:</p> <p>(1) Het bevorderen en verdiepen van de stand van zaken met betrekking tot DMRVH-gerelateerde dynamieken die een breed scala aan belanghebbenden beïnvloeden, door middel van een multidisciplinaire aanpak, met bijzondere aandacht voor de structurele, sociale en situationele factoren die deze fenomenen vormgeven.</p> <p>(2) Ons inzicht in de lokale dynamiek van DMRVH te vergroten door middel van casestudies in vier Europese steden, waarbij vormen van geweld en uitbuiting, betrokken actoren en interacties met openbare diensten en getroffen gemeenschappen in kaart worden gebracht.</p> <p>(3) Het ontwikkelen van een typologie van DMRVH in Europa, op basis van het overzicht van de stand van zaken en de casestudies van de steden.</p> <p>(4) Het identificeren van veelbelovende praktijken en geleerde lessen op lokaal niveau die potentieel hebben getoond om DMRVH te verminderen, de sociale cohesie te versterken of de coördinatie tussen verschillende instanties te verbeteren, binnen een op de gemeenschap gebaseerde participatieve methodologie.</p> <p>(5) Het ontwikkelen van een vergelijkend kader dat lokale contexten en bestaand lokaal beleid, gemeenschappelijke en uiteenlopende uitdagingen classificeert en analyseert, en de basis vormt voor het ontwikkelen van efficiënte instrumenten en methodologieën die in volgende werkpakketten zullen worden ontwikkeld.</p>

Beschrijving
<p>Taak 1.1: Multidisciplinair literatuur- en beleidsonderzoek (Leider: UoY, Medewerkers: Inserm, FESU, Urip, ITTI, DeepBlue, +Ethics, CML, Stad Brussel, ZPPZ, CITY OF MONTPELLIER, Barcelona) [M1–M7] Deze taak zal bestaande wetenschappelijke en grijze literatuur over de verbanden tussen drugsmarkten, geweld en daarmee samenhangende schade consolideren, en tegelijkertijd de mechanismen identificeren waardoor deze fenomenen invloed hebben op individuen, gemeenschappen en bestuursstructuren. Er zal onderzoek uit de criminologie, sociologie, politicologie, economie, geografie, psychologie en volksgezondheid worden geanalyseerd, waarbij academische en beleidsgerichte kennis uit de hele EU wordt geïntegreerd. Er zal een speciale inspanning worden geleverd om materiaal in verschillende Europese talen op te nemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de taalkundige expertise binnen het consortium. Het overzicht zal ingaan op veranderingen in de organisatie van drugsmarkten, de opkomst van nieuwe stoffen en consumptiepatronen, rekruterings- en dwangprocessen waarbij jongeren en kwetsbare groepen betrokken zijn, gendergerelateerde en etnische dimensies van deelname, en de institutionele en beleidsmatige reacties die in Europa zijn geïmplementeerd. De output zal D1.1 Multidisciplinair literatuur- en beleidsoverzicht rapport zijn, een geconsolideerde, vergelijkende bewijsbasis die als leidraad zal dienen voor het veldwerk in de partnersteden en als basis zal dienen voor de ontwikkeling van de PRISM LENS-tool en het opleidingskader.</p> <p>Taak 1.2: Veldonderzoek: Inzicht in lokale dynamieken (Leider: Inserm. Deelnemers: UoY, FESU, +ETHICS, CML, Stad Brussel, ZPPZ, CITY OF MONTPELLIER, Barcelona) [M3–M12] Deze taak onderzoekt de lokale dynamiek van DMRVH door middel van empirisch veldonderzoek in vier Europese steden, waarbij een snelle beoordelingsmethodologie wordt toegepast die semi-gestructureerde interviews, focusgroepen en etnografische observaties combineert. Onderzoeksteams zullen nauw samenwerken met gemeentelijke autoriteiten en lokale belanghebbenden om te documenteren hoe drugsmarkten functioneren, hoe geweld zich manifesteert en hoe instellingen en gemeenschappen hierop reageren. In Barcelona zal de studie de cocaïnehandel via de haveninfrastructuur analyseren en de verbanden met corruptie en institutionele “ondermijning”. In Lissabon zullen de langetermijneffecten van decriminalisering op handelspatronen en lokaal controlebeleid worden onderzocht. In Montpellier zal de nadruk liggen op de recente escalatie van geweld op de drugsmarkt binnen een door veiligheid gedreven kader. Ten slotte zal in Brussel de toename van schietpartijen, de rekrutering van jongeren voor drugshandelsnetwerken en de inspanningen van de gemeente om politie, gezondheids- en sociale diensten te coördineren, worden onderzocht. Bij het veldwerk zal een breed scala aan deelnemers worden betrokken om een holistisch en multi-actorperspectief te waarborgen. Er zullen interviews en focusgroepen worden gehouden met stadsambtenaren, lokale en havenpolitie, douaneambtenaren, maatschappelijk werkers en jeugdwerkers, zorgprofessionals, vertegenwoordigers van ngo’s, gemeenschapsleiders, bewoners van getroffen wijken, en — cruciaal — mensen die direct betrokken zijn bij of getroffen worden door lokale drugsmarkten, waaronder drugsgebruikers, kleinschalige dealers, microhandelaars en personen die in een rehabilitatie- of proeftijdprogramma zitten. Deze inbegrip is essentieel om verborgen dynamieken in kaart te brengen en een realistisch beeld te geven van alledaags geweld, dwang en schade. Alle interviews worden afgenomen in lokale talen, volgens strikte ethische en vertrouwelijkheidsprotocollen die zijn gevalideerd door Plus Ethics en</p>

ethische commissies van de universiteit. Het veldwerk zal D1.2-veldonderzoeksrapporten opleveren, die een gedetailleerd, contextgevoelig inzicht bieden in kwetsbaarheden, institutionele capaciteiten en sociale effecten, en die de methodologische en praktische output van de daaropvolgende werkpakketten van PRISM direct vormgeven.

Taak 1.3: In kaart brengen en analyseren van veelbelovende lokale reacties (Leider: FESU, Deelnemers: DeepBlue, Utrip, ITTI, +ETHICS, Inserm, UoY, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M3–M11] Deze taak heeft tot doel veelbelovende praktijken te identificeren en te analyseren die door gemeenten en actoren in de frontlinie worden toegepast om DMRVH te voorkomen of terug te dringen. Voortbouwend op de bevindingen van het veldwerk zullen lokale initiatieven worden gedocumenteerd, zoals gemeenschapsgerichte preventieprogramma's, coördinatiemechanismen tussen meerdere instanties die de gezondheids-, sociale en wetshandhavingssectoren met elkaar verbinden, vroegtijdige waarschuwingssystemen waarin gegevens uit meerdere bronnen worden geïntegreerd, en initiatieven die jongeren en kwetsbare volwassenen weggeleid van de drugsmarkten. Ook zullen gerichte politietactieken en strategieën voor schadebeperking worden onderzocht die zichtbaar geweld verminderen en vertrouwen opbouwen tussen autoriteiten en gemeenschappen. De analyse zal succesfactoren, belemmeringen en geleerde lessen belichten, waardoor de overdraagbaarheid van kennis naar andere steden wordt gewaarborgd. De bevindingen zullen worden vastgelegd in D1.3 Catalogus van veelbelovende lokale reacties, die rechtstreeks zal worden meegenomen in het ontwerp van de PRISM LENS-tool en de ontwikkeling van trainingsinhoud, waardoor wordt gewaarborgd dat latere werkpakketten zijn gebaseerd op de praktijk.

Taak 1.4: Typologie en vergelijkend kader (Leider: Inserm. Medewerkers: UoY, FESU) [M9–M12] Deze laatste taak integreert de in de voorgaande fasen verkregen gegevens om een Europese typologie en een vergelijkend analytisch kader van DMRVH (D1.4) te ontwikkelen. De typologie zal steden classificeren op basis van hun drugsmarktstructuren, bestuursmodellen, intensiteit van geweld en sociaal-ruimtelijke kwetsbaarheden. Het vergelijkend kader zal een systematische analyse van verschillende gevallen mogelijk maken en het leren tussen gemeenten vergemakkelijken, waarbij patronen van drugsmarktgeweld en de combinaties van factoren die deze verklaren, worden geïdentificeerd. Dit kader zal de conceptuele en analytische ruggengraat van PRISM vormen en de contextuele aanpassing van de LENS-tool (WP2), het ontwerp van capaciteitsopbouwende activiteiten (WP3) en de proefinterventies (WP4) ondersteunen. Het zal ook dienen als een overdraagbare hulpbron voor andere Europese steden die hun lokale uitdagingen willen begrijpen en erop willen reageren. Door middel van deze onderling verbonden activiteiten zal WP1 de eerste uitgebreide, vergelijkende en praktijkgerichte analyse van DMRVH in Europa opleveren. Door wetenschappelijke nauwkeurigheid, participatief onderzoek en operationele relevantie te combineren, zal het ervoor zorgen dat alle daaropvolgende projectactiviteiten gebaseerd zijn op robuuste empirische kennis en direct bruikbaar zijn voor gemeentelijke actoren. De resultaten van WP1 zullen daarom de empirische en analytische basis vormen voor de algemene ambitie van PRISM om Europese steden te helpen geweld te voorkomen, kwetsbare groepen te beschermen en de veerkracht van de gemeenschap te versterken in het licht van de veranderende dynamiek van de drugsmarkt.

Werkpakket WP2 – Van idee tot prototype: ontwikkeling van de PRISM-LENS-tool

Werkpakketnummer	WP2	Hoofdbegunstigde	3 - ITTI
Naam werkpakket	Van idee tot prototype: ontwikkeling van de PRISM-LENS-tool		
Startmaand	7	Eindmaand	40

Doelstellingen

WP2 heeft tot doel onderzoeksinzichten om te zetten in een schaalbaar, praktisch en ethisch verantwoord besluitvormingsinstrument, "A Local Evidence & Network System" (LENS), dat lokale overheden in staat stelt om te anticiperen op, te voorkomen en te reageren op DMRVH door middel van datagestuurde, gecoördineerde en contextgevoelige strategieën. Voortbouwend op de vergelijkende veldwerkbevindingen (WP1) zal LENS

- (1) kennis omzetten in actie door wetenschappelijk bewijs en lokale gegevens te vertalen naar gestructureerde, operationele inzichten die toegankelijk zijn voor praktijkbeoefenaars.
- (2) het situationeel bewustzijn vergroten door middel van een geïntegreerd instrument dat lokale actoren, lopende initiatieven, beschikbare middelen en politieke toezeggingen met betrekking tot DMRVH in kaart brengt. Dit zal helpen de "institutionele kwetsbaarheid" tegen te gaan waarmee veel gemeentelijke actoren worden geconfronteerd, door duidelijke, op bewijs gebaseerde inzichten te bieden.
- (3) Het ontwerpen van een samenhangende strategie ondersteunen door beslissingsondersteunende functies te bieden die gemeentelijke actieplannen afstemmen op institutionele capaciteiten, mandaten en budgettaire realiteiten.
- (4) Vroegtijdige detectie van risico-escalatie mogelijk maken door analytische functies in te bouwen die in staat zijn opkomende patronen van geweld te identificeren.
- (5) Faciliteer coördinatie en samenwerking tussen verschillende instanties door functionaliteiten aan te bieden die gefragmenteerde reacties in alle sectoren verbeteren, om zo alomvattende, 360° lokale strategieën te bevorderen.
- (6) Zorg voor ethische en maatschappelijke aanvaardbaarheid door juridische waarborgen, privacybescherming en gebruikersgerichte ontwerpprincipes in te bouwen.

Er zal voortdurend aandacht worden besteed aan het afstemmen van de oplossing op de waarden van de gebruikers en het bevorderen van de acceptatie, bruikbaarheid, en culturele gevoeligheid.

Beschrijving

Taak 2.1: Co-ontwerp en identificatie van de vereisten en functies van de tool (Leider: ITTI. Deelnemers: FESU, Inserm, UoY, +ETHICS, CML, Stad Brussel, ZPPZ, CITY OF MONTPELLIER, Barcelona) [M7–M12] Deze taak vertaalt de inzichten van WP1 naar functionele, ethische en technische specificaties voor de LENS-tool via een participatief co-ontwerpproces. Deze taak bouwt voort op Taak 1.2 om de belangrijkste operationele behoeften voor data-integratie, besluitvormingsondersteuning en sectoroverschrijdende samenwerking te identificeren, naast het in kaart brengen van juridische, organisatorische en culturele gevoeligheden die van invloed zijn op datagebruik en institutioneel vertrouwen. In de vier steden zal een eendaagse co-creatieworkshop worden gehouden met geïdentificeerde belanghebbenden (5 politie, 5 gemeente, 5 maatschappelijke organisaties), waarbij design thinking-methoden en TOC-oefeningen worden gecombineerd om ervoor te zorgen dat de verwachtingen van de gebruikers, ethische beperkingen en normatieve principes samenkomen in het uiteindelijke ontwerp. Er zal speciale aandacht worden besteed aan ethische afstemming en naleving van de wetgeving, om ervoor te zorgen dat de beginselen van privacy, non-discriminatie en evenredigheid in het ontwerp zijn verankerd. Het belangrijkste resultaat zal D2.1 LENS-Tool Requirements and UX Concept zijn, dat zowel gebruikersvereisten als normatieve beperkingen integreert en als blauwdruk voor de ontwikkeling dient.

Taak 2.2: Dataverzameling, structurering en governancekader (Leider: ITTI - Deelnemers: Inserm, UoY, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona, +ETHICS) [M9–M16] Deze taak identificeert en bereidt de datasets voor die nodig zijn voor de werking van LENS. Bronnen zijn onder meer misdaadstatistieken, gegevens van sociale diensten, informatie over de volksgezondheid, open-sourceplatforms en gegevens die zijn gegenereerd door processen van maatschappelijke betrokkenheid. Naast technische integratie zal deze taak ook een kader voor gegevensbeheer opzetten dat eigendom, kwaliteitsnormen en duurzaamheid regelt. Activiteiten omvatten: (1) het systematisch in kaart brengen van lokale gegevenssystemen en belanghebbenden, (2) gebruik van het in T1.4 ontwikkelde vergelijkende kader ter ondersteuning van de contextuele aanpassing, (3) onderhandeling over toegangsovereenkomsten met gegevens-eigenaren, (4) procedures voor anonimisering/pseudonimisering om naleving van de AVG te garanderen, en (5) documentatie van metadata om transparantie en toekomstige reproduceerbaarheid mogelijk te maken. Het resultaat zal een gestructureerde en ethisch robuuste gegevensopslagplaats zijn, die ervoor zorgt dat de tool berust op solide, wettelijk conforme en contextgevoelige informatie.

Taak 2.3: Ontwikkeling en iteratieve verfijning van LENS (Leider: ITTI. Deelnemers: Inserm, UoY, FESU) [M11–M40] Deze taak omvat de end-to-end technische ontwikkeling van LENS, waarbij een agile, gebruikersgestuurde ontwikkelingsaanpak wordt gehanteerd (KPI 2.3.1). Dit omvat het bouwen van een backend-architectuur voor veilige gegevensverwerking, integratiemodules voor heterogene datasets en gebruiksvriendelijke toolinterfaces die zijn afgestemd op verschillende gebruikersprofielen (bijv. beleidsmakers, praktijkbeoefenaars, eerstelijnsactoren) (2.3.3). Er worden algoritmen voor beslissingsondersteuning ingebouwd om gebruikers te helpen bij het detecteren van vroege waarschuwingssignalen, het simuleren van mogelijke scenario's en het ontwerpen van langetermijnstrategieën. Er wordt een iteratieve, agile methodologie toegepast: opeenvolgende interne testcycli, waarbij projectpartners en geselecteerde praktijkmensen betrokken zijn, zullen de tool geleidelijk verfijnen. Elke iteratie zal gebruikersfeedback integreren en technische of ethische kwesties aanpakken. Tegen maand 16 zal D2.2 – een functioneel prototype van de LENS-tool – worden opgeleverd. Tegen maand 40 zal D2.3 – de definitieve digitale tool als een volledig gevalideerde PRISM LENS-beslissingsondersteunende tool waarin gebruikersfeedback uit alle iteratiefasen is geïntegreerd – worden opgeleverd, klaar voor implementatie en schaalbaarheid.

Werkpakket WP3 – Gerichte opleiding en capaciteitsopbouw

Werkpakketnummer	WP3	Hoofdbegunstigde	7 - INSERM
Naam van het werkpakket	Gerichte opleiding en capaciteitsopbouw		
Startmaand	16	Eindmaand	28

Doelstellingen

De algemene doelstelling is lokale actoren de kennis en vaardigheden bij te brengen om vroege waarschuwingssignalen van DMRVH te herkennen en deze gezamenlijk aan te pakken. De training bouwt voort op bestaande inhoud en wordt afgestemd op de doelstellingen van het PRISM-project en de belanghebbenden (politie, maatschappelijk werkers, opvoeders/bemiddelaars, gemeentemedewerkers en gekozen functionarissen). Specifieke doelstellingen: 1. Ontwikkeling van een theoretisch kader door het opstellen van een uitgebreid trainingsportfolio (uitgebreid overzicht van de huidige drugstrends en -ontwikkelingen, de illegale drughandel op lokaal niveau, met aandacht voor de groothandel, de tussenhandel en de detailhandel, evenals nieuwe profielen van betrokken personen en beleid). Dit theoretische kader zal worden aangepast op basis van bestaande inhoud en zal lokale, nationale en internationale voorbeelden bevatten van beleid dat met succes is geëvalueerd als effectief in het terugdringen van DMRVH. 2. Ontwikkeling van een op participatie gebaseerde methodologie die kan worden afgestemd op de lokale context.

3. Training van een breed scala aan lokale belanghebbenden om de capaciteitsopbouw te verbeteren: gemeentemedewerkers, lokale politie, medisch en maatschappelijk werkers.
4. Versterking van de coördinatie tussen meerdere actoren: versterking van de operationele coördinatie tussen belangrijke lokale belanghebbenden, waaronder gemeenten, politie, gezondheidsdiensten, justitie en het maatschappelijk middenveld, om een samenhangende en tijdige respons op DMRVH mogelijk te maken.

Beschrijving

Taak 3.1: Ontwikkeling van een portfolio van opleidingen en leerplannen: Aangepaste en verbeterde opleidingstrajecten over lokale reacties op DMRVH. (Leider: Insem. Medewerkers: Utrip, DeepBlue, UoY) [M16-M18] Deze taak is gericht op het identificeren en verzamelen van bestaande opleidingen over DMRVH in steden en aanverwante problemen op het gebied van stedelijke veiligheid, openbare veiligheid, volksgezondheid en sociale uitsluiting, evenals voorbeelden van beleid dat heeft bijgedragen aan het voorkomen en terugdringen van DMRVH op lokaal, nationaal en internationaal niveau. De ontwikkelde portfolio van opleidingen en leerplannen (D3.1) zal de basis vormen om deelnemers een diepgaand inzicht in DMRVH bij te brengen, waardoor zij op maat gemaakte, empirisch onderbouwde preventiestrategieën kunnen ontwerpen. De inhoud zal worden aangepast aan de doelgroep van de opleiding en hun behoeften. Het versterken van synergieën met andere opleidingen, het benutten van wat al is ontwikkeld en het profiteren van wat wel en niet werkt, zal een solide theoretische basis creëren. Het portfolio, dat is ontwikkeld via een participatief proces waarbij diverse belanghebbenden betrokken zijn, zal hun inbreng integreren met betrekking tot de selectie van onderwerpen, methodologieën en verspreidingsstrategieën. Bevindingen uit Taak 1.2 (veldonderzoek in pilotsteden) zullen als leidraad dienen voor het evidence-based ontwerp en de aanpassing van het opleidingsmateriaal.

T3.2: Ontwikkeling en aanpassing van innovatieve onderwijsmethoden en -modules. (Leider: Utrip. Bijdragers: Insem, ITTI, DeepBlue, FESU, +ETHICS) [M19-M23] In elke stad (Brussel, Lissabon, Barcelona, Montpellier) zullen 15–20 deelnemers worden geworven, geselecteerd door de stadspartners om diverse sectoren te vertegenwoordigen: politie, stadsdiensten (misdadpreventie/veiligheid), bemiddelaars/maatschappelijk werkers, hulpverleners voor jongeren en drugsgebruikers. Voortbouwend op de analyse van de lokale context uit WP1 (Taak 1.2) en het opleidingsportfolio (T3.1) zal een op maat gemaakte methodologie worden ontwikkeld om te zorgen voor effectieve gemeenschapsmobilisatie, innovatieve onderwijsmethoden en modules (D3.2). Deze opleidingsmethodologie zal verschillende hybride formats bevatten: 1. Er zullen drie online webinars worden ontwikkeld en gegeven (Methoden: korte inbreng van experts, live polls, casusgebaseerde discussies, participatieve breakout rooms en reflectietaken voor en na de sessie): a) Grondbeginselen & trends: interactieve lezing + polls + vraag-en-antwoordronde over drugsmarkten, lokale veiligheidsdreigingen, kwetsbaarheden van jongeren (inclusief genderkwesties) en gemeenschappen. Gebruik maken van echte casestudy's uit partnersteden. b) Reacties van de gemeenschap: presentatie van op bewijs gebaseerde preventie, mobilisatie van de gemeenschap en modellen voor coördinatie tussen verschillende instanties (scholen, politie, gezondheids- en sociale diensten, maatschappelijke organisaties, enz.). Inclusief discussies in kleinere groepen. c) Hulpmiddelen & scenario's: begeleide demonstratie van de digitale tool PRISM (WP2) en introductie tot de 'serious game'-oefeningen voor besluitvorming. Inclusief oefensessies in kleine groepen. 2. Eén tweedaagse fysieke workshop in elke partnerstad (Methoden: groepswerk, rollenspellen, forumtheater, simulatiespellen, co-ontwerpoefeningen en reflectieve plenaire sessies): Dag 1: a) Workshop in kaart brengen van belanghebbenden: groepsopdracht om lokale actoren, hiaten en overlappingsen in kaart te brengen. b) Forumtheater / rollenspel: gesimuleerd gemeenschapsc conflict of situatie op de drugsmarkt en werken aan emoties en controveres om reacties van meerdere actoren te verkennen en collectieve reacties op te bouwen. c) Besluitvormingssimulatie: interactief spel met het PROCEED Serious Gaming-platform. Dag 2: a) Geïntegreerde responsplanning: co-creatie van lokale actieplannen, voortbouwend op de lokale auditresultaten van WP1. b) Module media & communicatie: hoe DMRVH te kaderen, stigma-vrije preventie en basisprincipes van media-advocacy. c) Ethiek- & inclusiecontrole: reflectie over gender, privacy en rechtvaardigheid in preventie en handhaving. Ethiek & inclusie: Alle 9 modules zullen een checklist voor ethiek- en privacybewaking bevatten om te zorgen voor gender- en intersectionele overwegingen (geslacht/gender, leeftijd, sociale klasse, migratieachtergrond), inclusief ontwerp, evenwichtige participatie, eerlijkheid en gegevensbescherming tijdens de ontwikkeling en uitvoering van de training.

T3.3: Uitvoering van een hybride opleiding op 3 niveaus. (Leider: Deep Blue. Medewerkers: Utrip, FESU, Insem, ITTI, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M23-M28] Deze taak is gewijd aan de gedetailleerde coördinatie, het beheer en de uitvoering van een hybride opleidingsprogramma op drie niveaus, ontworpen in T3.1 en T3.2. De totale inspanning vereist intensieve coördinatie, beheer en organisatie om een naadloze overgang tussen de virtuele en fysieke leeromgevingen te waarborgen. De training begint met niveau 1: online basistraining, een reeks van (3) gestructureerde online sessies gericht op de kerninhoud van het programma om een gemeenschappelijk begrip te creëren van de belangrijkste kwesties en theoretische kaders met betrekking tot DMRVH in steden. Voor dit eerste niveau zal DBL specifiek verantwoordelijk zijn voor het omzetten van het trainingsmateriaal dat voortkomt uit de eerdere taken naar een toegankelijk e-learningformaat. Na het basiswerk gaat het programma over naar niveau 2: intensieve workshops ter plaatse, die worden gegeven via een tweedaagse fysieke workshop in elk van onze vier partnersteden. Ten slotte culmineert het programma in niveau 3: online toegepaste implementatie in de praktijk, gewijd aan het praktische gebruik en de contextspecifieke inzet van de in WP2 ontwikkelde tool. Dit zal worden gedocumenteerd in D3.3, het uitvoeringsrapport over het hybride trainingsprogramma, waarin de implementatie van de hybride training op drie niveaus en de participatieresultaten worden samengevat.

T3.4: Masterclass voor lokale gekozen functionarissen over het aanpakken van drugsgeweld, andere schadelijke gevolgen en het doorbreken van taboes (Leider: FESU. Medewerkers: Insem, DeepBlue, Utrip) [M19 - M21] Deze taak omvat het ontwerpen en uitvoeren van een online masterclass van 2 uur

, gegeven door FESU, om 50 lokale gekozen functionarissen in staat te stellen effectief te communiceren over DMRVH, taboes aan te vechten en op verantwoorde wijze het publieke discours vorm te geven. Het curriculum van de masterclass zal worden gebaseerd op een eerste uitgebreide scan en analyse van de weergave van het onderwerp in traditionele en sociale media, uitgevoerd door Inserm en DBL. Door het aanbieden van op bewijs gebaseerde hulpmiddelen, waaronder een speciale communicatiekit voor praktische toepassing (D3.4), beoogt deze taak het vermogen van de bestuurders om deze complexe kwestie met burgers te bespreken en impactvolle bewustmakingscampagnes te voeren aanzienlijk te vergroten.

Werkpakket WP4 – Van prototype naar praktijk: lokale tests en innovatie

Werkpakketnummer	WP4	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam werkpakket	Van prototype naar praktijk: lokale tests en innovatie		
Startmaand	25	Eindmaand	39

Doelstellingen

WP4 vertegenwoordigt de cruciale implementatiefase, waarin het onderzoek uit WP1, WP2 (ontwikkeling van instrumenten) en WP3 (capaciteitsopbouw) wordt vertaald naar een cyclus van toepassing in de praktijk, iteratieve verfijning en participatieve co-creatie. Dit werkpakket is ontworpen om het PRISM LENS-prototype om te zetten in een veerkrachtige, maatschappelijk legitieme en operationeel effectieve oplossing. WP4 heeft tot doel:

- 1) Het PRISM LENS in de praktijk valideren door de bruikbaarheid, toegevoegde waarde en effectiviteit ervan te beoordelen via het dagelijks gebruik door getrainde professionals en eerstelijnsactoren, 2) Onderzoeken hoe training zich vertaalt naar de praktijk, en testen of vaardigheden en kennis uit WP3 lokale actoren in staat stellen de tool effectief in te zetten in operationele contexten,
- 3) De bijdrage van de tool aan besluitvorming, coördinatie en vroegtijdige waarschuwing evalueren, met name bij het voorkomen van geweld, het tegengaan van infiltratie en het aanpakken van kwetsbaarheden,
- 4) Genereer gestructureerde feedback en bewijsmateriaal uit diverse pilotsteden om de iteratieve verfijning van de tool te onderbouwen,
- 5) Lokale innovatie en empowerment stimuleren door de tool te integreren in participatieve processen waarbij gemeenschappen en instellingen worden betrokken bij het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe reacties op drugsgerelateerd geweld, en
- 6) De sociale aanvaardbaarheid en ethische legitimiteit van de PRISM LENS-tool beoordelen en versterken door de factoren te identificeren die het vertrouwen van het publiek en de praktijkbeoefenaars, de eerlijkheid en de inclusiviteit bij het gebruik ervan in verschillende gemeentelijke contexten beïnvloeden, en door praktische aanbevelingen te genereren om een verantwoorde, transparante en cultuurgevoelige toepassing ervan te waarborgen.

Beschrijving

WP4 omvat vier onderling verbonden taken die zich uitstrekken van een grondige voorbereiding tot de implementatie in de praktijk, kritische evaluatie en ethische beoordeling, waardoor een robuust, op bewijs gebaseerd traject naar de uiteindelijke validatie van de tool wordt gewaarborgd.

Taak 4.1 – Strategische voorbereiding op de pilotfase en lokale betrokkenheid (Leider: FESU. Deelnemers: ITTI, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M25-M27]. Deze taak bereidt de weg voor een effectieve implementatie van de tool na de trainingsfase (WP3). Dit omvat: (a) het verfijnen van implementatieprotocollen op basis van de trainingsresultaten van WP3, (b) het verkrijgen van lokale overeenkomsten voor de pilot en het verduidelijken van de rollen van gemeentelijke en maatschappelijke belanghebbenden, (c) het aanpassen van onboarding- en ondersteuningsmateriaal aan de lokale realiteit, waarbij lessen die tijdens de training zijn geleerd worden meegenomen. De output zal een implementatie- en betrokkenheidsplan (D.4.1) zijn dat ervoor zorgt dat het testen robuust en consistent is in alle steden, terwijl het zeer goed inspelt op contextspecifieke behoeften.

Taak 4.2 – Praktijkproeven en verzamelen van feedback. (Leider: FESU. Deelnemers: ITTI, +ETHICS, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M28–M35] Dit is de centrale uitvoeringsfase, waarin PRISM LENS wordt getest in live, operationele scenario's binnen proefsteden. Lokale actoren zullen de tool gebruiken als onderdeel van hun dagelijkse coördinatie en taken. Deze taak zal als volgt worden uitgevoerd: Cascadetraining voor gebruikers: er zal een eendaags online Training of Trainers (ToT)-programma worden georganiseerd, waarbij een groep lokale champions (15 - 20 personen uit elke stad), specifiek geselecteerd uit de kernbeoefenaars die in WP3 zijn opgeleid, wordt gecertificeerd als PRISM LENS Master Trainers in alle proefsteden. Deze cruciale stap waarborgt de duurzaamheid van het project en zorgt ervoor dat de tool daadwerkelijk lokaal eigen wordt gemaakt. Deze gecertificeerde lokale experts zullen vervolgens zelfstandig een cascaderende kennisoverdracht uitvoeren, waarbij ze een op maat gemaakte, eendaagse, contextgebonden gebruikerstraining geven aan 60 tot 80 eindgebruikers in de frontlinie in hun respectieve gemeenten. Deze gedecentraliseerde aanpak garandeert dat de training niet alleen wordt gegeven, maar ook diep geïntegreerd is en direct relevant is voor de specifieke operationele realiteit en culturele context van elke locatie, waardoor de betrokkenheid van de gebruikers en het directe nut van de PRISM LENS-tool worden gemaximaliseerd. Scenario-gebaseerd testen: elke stad zal de tool toepassen binnen haar specifieke DMRHV-context. Het ontwerp en de implementatie van het proefproject zullen worden geleid door de stad en de lokale veiligheidsactoren, op een participatieve manier met burgers en

het maatschappelijk middenveld. Voortdurende technische ondersteuning en het oplossen van problemen met de tool staan voorop. Deze fase zal dan ook worden opgevat als een oefening in coproductie, waarbij burgers en lokale belanghebbenden actief worden betrokken bij het gebruik van de tool om innovatieve preventieprogramma's te ontwikkelen en te verfijnen. Gestructureerde feedbackloop: ITTI zal feedback verzamelen via enquêtes en online interviews, met de nadruk op gebruikerservaring, institutionele acceptatie en het documenteren van contextspecifieke uitdagingen (bijv. technische, ethische of juridische beperkingen rond gegevensgebruik). Deze technische feedback zal helpen om de tool te verbeteren en de definitieve versie van LENS op te leveren, en zal worden vastgelegd in een gedetailleerd testrapport over het praktijkgerichte proefproces en de feedback van gebruikers (D4.2)

Taak 4.3 – Evaluatie en strategische aanbevelingen (Leider: UoY, Medewerkers: ITTI, FESU, CML, Inserm, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M35–M39] Op basis van de operationele bevindingen en de praktijkgegevens die in taak 4.2 zijn verzameld, gaat deze kritische evaluatietaak verder dan de technische prestaties om de strategische doeltreffendheid van de PRISM LENS-tool te beoordelen bij het ondersteunen van de eindgebruikers bij het aanpakken van DMRVH. De primaire focus ligt niet op de vraag of de tool werkt, maar op hoe effectief deze bijdraagt aan de ondersteuning van de eindgebruikers. Deze taak beoordeelt de toegevoegde waarde van de tool bij het verbeteren van strategische besluitvorming en coördinatie tussen verschillende instanties. We analyseren hoe de door PRISM LENS gegenereerde gegevens en inzichten specifieke operationele, tactische en beleidsbeslissingen van eerstelijnsactoren en gemeentelijke autoriteiten hebben onderbouwd en verbeterd. Daarnaast maakt deze taak gebruik van het in T1.4 ontwikkelde vergelijkende kader om de geleerde lessen samen te vatten en een vergelijkend overzicht te bieden van de doeltreffendheid van de tool in verschillende sociaal-politieke en operationele contexten. Vervolgens zal er een evaluatie- en aanbevelingsrapport (D4.3) worden opgesteld met uitvoerbare aanbevelingen gericht op het maximaliseren van de toegevoegde waarde van PRISM LENS voor de eindgebruikers bij het aanpakken van DMRHV. Deze aanbevelingen zullen als leidraad dienen voor toekomstige beleidsmaatregelen en noodzakelijke verfijningen om de effectiviteit ervan te versterken als een kerncomponent van institutionele veerkracht en veiligere gemeenschappen.

Taak 4.4 – Beoordeling van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de PRISM LENS-tool. (Leider: +ETHICS. Deelnemers: FESU, ITTI, Inserm, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M35 – M39] Deze taak evalueert de maatschappelijke acceptatie, de waargenomen legitimiteit en de ethische robuustheid van PRISM LENS in proefsteden. Er wordt beoordeeld of lokale praktijkbeoefenaars en vertegenwoordigers van de gemeenschap de tool nuttig en acceptabel vinden, en er worden factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de verschillende acceptatieniveaus, om zo toekomstige aanpassingen te onderbouwen. Voortbouwend op de ethische afstemming, privacywaarborgen en het gebruikersgerichte ontwerp van WP2, volgt dit op de proeffase (taken 4.2 en 4.3) en analyseert het de praktische sociale en ethische prestaties. Het doel is ervoor te zorgen dat de tool het vertrouwen tussen instellingen en burgers versterkt, gegevensbescherming en eerlijkheid respecteert en rekening houdt met lokale sociale normen en kwetsbaarheden. Er zal een gemengde kwalitatieve aanpak worden gehanteerd, gericht op de Nominal Group Technique (NGT), om vergelijkbaar bewijsmateriaal te verkrijgen in de proefsteden. Elke stad zal één NGT-sessie organiseren (10–12 deelnemers), met onder meer gemeentelijke professionals, politie, bemiddelaars, maatschappelijk werkers/gezondheidswerkers en vertegenwoordigers van de gemeenschap/ngo's. Tijdens de sessies, gemodereerd door Plus Ethics met ondersteuning van lokale partners, zullen individueel ideeën worden gegenereerd, collectief besproken en geprioriteerd of gerangschikt. Deze methode is niet alleen bedoeld om de aanvaardbaarheid te peilen, maar ook om drijfveren en belemmeringen te identificeren en gezamenlijk aanbevelingen te formuleren voor het verbeteren van de sociale legitimiteit en de afstemming op de gemeenschap van PRISM. De resultaten zullen worden gepresenteerd in D4.4 Social Acceptability and Ethics Assessment Report.

Werkpakket WP5 – Van resultaten naar veerkracht: bewustwording, benutting en beleidsrichtlijnen

Werkpakketnummer	WP5	Hoofdbegunstigde	2 - DEEP BLUE
Naam werkpakket	Van resultaten naar veerkracht: bewustwording, benutting en beleidsrichtlijnen		
Startmaand	1	Eindmaand	42

Doelstellingen

De doelstellingen van het werkpakket zijn:

- (1) Het ontwikkelen van een professionele, inclusieve en ethisch verantwoorde communicatie- en verspreidingsstrategie die proactief het bewustzijn vergroot van de doelstellingen, activiteiten en belangrijkste resultaten van het project bij diverse doelgroepen – waaronder lokale partners, beleidsmakers en het publiek – om een sterke projectidentiteit op te bouwen, transparantie te bevorderen en betrokkenheid te faciliteren.
- (2) Zorgen voor een hoge zichtbaarheid en geloofwaardigheid van het project op Europees niveau, door een evenwichtig en op feiten gebaseerd begrip van DMRVH te bevorderen, geworteld in de reële uitdagingen van Europese steden.
- (3) Het maximaliseren van de langetermijnexploitatie van de projectresultaten, met name de digitale tool en de verschillende onderdelen daarvan, de opleidingsprogramma's en het strategisch kader, door de duurzaamheid op lange termijn, de institutionele acceptatie en de aanpasbaarheid aan andere lokale contexten te ondersteunen.
- (4) De overdraagbaarheid en schaalbaarheid van de resultaten versterken door middel van begeleiding op maat, betrokkenheid van belanghebbenden en afstemming op de beleidsprioriteiten van de EU.

(5) Bijdragen aan het Europese beleidsdebat over DMRVH door ervoor te zorgen dat de projectboodschappen toegankelijk, politiek neutraal, niet-stigmatiserend en nuttig zijn voor eindgebruikers, waaronder steden, praktijkmensen, onderzoekers, de media en het publiek.

Beschrijving

Taak 5.1 Communicatie- en verspreidingsplan & activiteiten (Leider: Deep Blue. Deelnemers: FESU, UoY, Inserm, Utrip, +ETHICS, ITTI, CML, Stad Brussel, ZPPZ, CITY OF MONTPELLIER, Barcelona) [M1-M42] Deze taak zorgt voor een coherente en meetbare aanpak van communicatie en verspreiding gedurende het hele project. Onder leiding van Deep Blue en met bijdragen van alle partners is het doel om de zichtbaarheid en betrokkenheid onder de doelgroepen van PRISM – lokale overheden, wetshandhavinginstanties, onderzoekers, beleidsmakers en burgers – te maximaliseren. In M4 wordt een uitgebreid communicatie- en verspreidingsplan (D5.1) opgesteld, dat in M21 en M42 (D5.2) wordt bijgewerkt, waarin de identiteit, het materiaal en de outreach-kalender van het project worden gedefinieerd. Het project zal tegen M6 een digitaal ecosysteem opzetten, inclusief een website en sociale mediakanalen (LinkedIn, YouTube), met als doel ≥ 50.000 online impressies, ≥ 2.500 interacties op sociale media en synergieën met ten minste 4 gerelateerde EU-initiatieven te realiseren. De verspreiding omvat ≥ 10 artikelen in externe media of persberichten, ≥ 5 peer-reviewed wetenschappelijke publicaties en ≥ 3 beleidsnota's of infographics. Een halfjaarlijkse nieuwsbrief zal ≥ 500 belanghebbenden in heel Europa bereiken. Twee grote verspreidings evenementen, waaronder de tussentijdse conferentie (rond M18), zullen elk ≥ 150 deelnemers trekken, met als hoogtepunt een slotconferentie waarop de resultaten van PRISM worden gepresenteerd aan

≥ 200 beleidsmakers en praktijkmensen, waardoor langdurige bekendheid en toepassing van de projectresultaten worden gewaarborgd. Alle communicatie- en verspreidingsactiviteiten worden continu gemonitord en gerapporteerd om ervoor te zorgen dat de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) worden gehaald.

Taak 5.2 Plan en activiteiten voor exploitatie en duurzaamheid (Leider: FESUS. Deelnemers: UoY, Inserm, Deep Blue, +ETHICS, ITTI, Utrip, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M1-M42]. Deze taak zorgt voor de exploitatie en duurzaamheid op lange termijn van de PRISM-resultaten, ook na afloop van de projectcyclus. Onder leiding van FESU en met medewerking van alle partners worden hierin duidelijke trajecten vastgelegd voor het onderhouden, overdragen en opschalen van projectinnovaties. Een exploitatie- en duurzaamheidsplan (D5.1) zal tegen M4 worden opgesteld als onderdeel van het communicatie- en verspreidingsplan en bij M21 en M42 (D5.2) worden bijgewerkt, waarbij bestuurs-, bedrijfs- en operationele modellen voor langdurig gebruik worden gedefinieerd. Dit omvat een gedetailleerde exploitatie-routekaart voor alle belangrijke exploitatieerbare resultaten (KER's), waarin eigendomsregelingen, mogelijke licentieopties en servicemodellen voor na het project worden gespecificeerd. Tegen M12 zal een gezamenlijke exploitatieovereenkomst worden ondertekend, waarin duidelijke regels voor het collectieve beheer van de output worden vastgelegd. Een overdraagbaarheidsplan zal de replicatie in ≥ 10 extra steden ondersteunen via FSTP-oproepen, webinars, partnernetwerken, The Innovation Studio van FESU en de End-User Advisory Group (EUAG). De exploitatieactiviteiten zullen vroeg van start gaan en gedurende het hele project lopen om continuïteit, schaalbaarheid en meetbare impact na het project te waarborgen, waarbij ten minste drie exploitatieerbare producten (LENS, opleidingscurriculum, replicatietoolkit) tegen M42 operationeel gereed zullen zijn. Gedurende deze taak zal er ook IPR-beheer plaatsvinden voor de technologische en niet-technologise oplossingen van PRISM, een plan hiervoor zal worden opgenomen in D5.2 (zie 2.2.4.1).

T5.3 Betrokkenheid van de media en bewustmaking van het publiek (Leider: Deep Blue. Deelnemers: FESU, UoY, Inserm, Utrip, +ETHICS, ITTI, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M7-M42] Deze taak versterkt het vertrouwen en het bewustzijn van het publiek rond de preventie van drugsgerelateerd geweld en schade door middel van gecoördineerde media- en communicatieacties. Onder leiding van Deep Blue en in samenwerking met alle partners wordt een strategische betrokkenheid opgebouwd met journalisten, lokale overheden en burgers om op feiten gebaseerde verhalen en een stigma-vrije dialoog te bevorderen. Het project zal ≥ 10 actieve mediapartnerschappen aangaan in de pilotlanden en tegen M13 een Media Engagement Toolkit (D5.3) (FAQ, terminologiegids, lijst met experts) opstellen. Door voortdurend de sociale media te volgen, wordt de publieke opinie gemonitord en wordt de contentstrategie hierop afgestemd. Elke pilotstad zal ten minste één lokale socialemediacampagne uitvoeren met behulp van projectsjablonen en storytellingmateriaal. Een Europese bewustmakingscampagne (M13–M42) zal bestaan uit ≥ 2 animatievideo's en ≥ 2 video-interviews, die samen met jongeren en vertegenwoordigers van de gemeenschap worden gemaakt en in alle pilotlanden worden vertaald. Deze campagnes zijn erop gericht om ≥ 100.000 burgers online te bereiken en het vertrouwen tussen instellingen en gemeenschappen te versterken, en zullen burgers met elkaar verbinden via echte verhalen over veerkracht en preventie. De campagne richt zich op individuen en gemeenschappen die getroffen zijn door of zich inzetten voor de preventie van DMRHV — van jongeren in kwetsbare wijken tot politieagenten, maatschappelijk werkers, opvoeders en gezinnen. De campagne zal gebaseerd zijn op ethische storytelling, stigma-vrije taal en traumasensitieve communicatie. Een speciale taskforce, die onder meer rechtstreeks overleg voert met jongeren, zal bijdragen aan de ontwikkeling van de inhoud. De resultaten van de campagne zullen worden gedocumenteerd in D5.4 Publieke bewustmakingscampagne.

T5.4 Beleidsafstemming en aanbevelingen (Leider: FESU. Deelnemers: DeepBlue, UoY, Inserm, Utrip, +ETHICS, ITTI, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M12-M42] Deze taak zorgt ervoor dat de belangrijkste onderzoeks- en praktijkresultaten van PRISM worden vertaald naar concrete, impactvolle beleidsaanbevelingen, waarbij verder wordt gegaan dan verspreiding en wordt toegewerkt naar vertaling naar wetgeving en bemiddeling. Het project zal de afstemming van de resultaten in kaart brengen met relevante EU-kaders, zoals de EU-drugsstrategie, de agenda voor stedelijke veiligheid en het beleid inzake sociale inclusie,

om de bijdrage aan het Europese beleidsdiscours te versterken. En via drie gerichte beleidsnota's (D.5.5- M18), PRISM zal zijn multidisciplinaire resultaten samenbrengen – waarbij sociaal onderzoek, praktijkervaringen en validatie via proefprojecten worden gecombineerd

— tot bruikbare richtsnoeren voor besluitvormers op EU-, nationaal en lokaal niveau (bijv. de Europese Commissie, EUDA, CND, nationale ministeries). Elke brief zal een op bewijs gebaseerde structuur volgen, waarbij wordt uitgegaan van bevindingen en proefresultaten en wordt overgegaan naar operationele aanbevelingen die zijn afgestemd op de beleidsprioriteiten inzake DMRVH. De aandachtsgebieden zullen voortvloeien uit de empirische resultaten van PRISM en uit de beleidsdialoogconferentie waarvoor belangrijke nationale en Europese beleidsmakers (30 personen) bijeen zullen worden gebracht, en die zal worden georganiseerd als tussentijdse projectconferentie (M18). De definitieve beleidsnota's zullen strategisch worden afgestemd op EU-raadplegingen en beleidsherzieningen om maximale zichtbaarheid en acceptatie te garanderen. Samen zullen ze de PRISM-beleidsroutekaart (D.5.6-M39) vormgeven, die als leidraad dient voor de integratie van PRISM-inzichten in Europese kaders voor de preventie, opsporing en afschrikking van DMRVH.

Werkpakket WP6 – Het PRISM Local Impact Fund (LIF): het stimuleren van lokale innovatieverspreiding en empowerment van de gemeenschap

Werkpakketnummer	WP6	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam werkpakket	Het PRISM Local Impact Fund (LIF): Stimuleren van lokale innovatieverspreiding en empowerment van de gemeenschap		
Startmaand	18	Eindmaand	40

Doelstellingen

Dit werkpakket richt het PRISM Local Impact Fund (LIF)/FSTP op en voert dit uit – een kernmechanisme om het bereik van het project te vergroten en bottom-up innovatie te stimuleren op het gebied van stedelijke veiligheid en de preventie van geweld en schade in verband met de drugsmarkt. De doelstellingen zijn gericht op het creëren van een duurzaam ecosysteem van lokale change agents:

- (1) Om een breed scala aan lokale overheden, ngo's en maatschappelijke organisaties in staat te stellen innovatieve, Oproep: HORIZON-CL3-2025-01-FCT-02 — [Open onderwerp over preventie, opsporing en afschrikking van diverse vormen van criminaliteit en terrorisme door een beter begrip van de daarmee samenhangende maatschappelijke vraagstukken] EU-subsidies: Aanvraagformulier (HE RIA en IA): V4.0 – 16.12.2024 Deel B - Pagina 34 van 45 empirisch onderbouwde maatregelen die DMRVH rechtstreeks aanpakken.
- (2) Gebruikmaken van FSTP-Cascade-financiering om het geografische en institutionele bereik van het project strategisch uit te breiden, waarbij een breed scala aan lokale praktijkbeoefenaars wordt betrokken om een diverse en gevalideerde empirische basis te genereren.
- (3) Ondersteuning van gezamenlijk ontworpen proefinitiatieven met gestructureerde begeleiding, geworteld in de Theory of Change en de Diffusion of Innovation Theory, om ervoor te zorgen dat interventies contextgevoelig zijn en duurzaam kunnen worden toegepast.
- (4) Het creëren van gestructureerde mogelijkheden voor netwerken, kennisuitwisseling tussen collega's en samenwerking tussen gesubsidieerde projecten, met als hoogtepunt een afsluitend PRISM Innovation Event, waarbij duurzame partnerschappen worden **Begroeiing** voor de preventie van DMRVH.

Begroeiing

Taak 6.1 Definitie van het FSTP-cascadefinancieringsmechanisme: het LIF-ontwerp (Leider: FESU. Bijdragers: UoY, Inserm, Utrip) [M18-20] FESU zal leiding geven aan het strategische en administratieve ontwerp van het Local Impact Fund en ervoor zorgen dat dit robuust en transparant is en het innovatieve potentieel maximaliseert. Dit omvat de vaststelling van subsidiabiliteitscriteria, thematische prioriteiten (gebaseerd op de bevindingen van WP1), evaluatienormen en formele vereisten voor aanvragers (D6.1 Call Guidelines en Launch Report). Er zal een selectiecommissie worden opgericht, bestaande uit consortiumpartners (FESU, de Universiteit van York, Inserm en UTRIP) en vier externe organisaties (EUDA, UNODC, GTOC en Correlation), om een transparante en eerlijke besluitvorming te waarborgen. De commissie zal duidelijke beoordelingsschema's en selectieprocedures overeenkomen en het documentatiepakket (tekst van de oproep, richtlijnen voor aanvragers en evaluatiehandboek) opstellen dat openbaar zal worden gemaakt. Deze activiteit zorgt ervoor dat het mechanisme robuust en transparant is en in overeenstemming is met de financiële verordeningen van de EU. Taak 6.2 Activering van het fonds: lancering van de oproep en strategische selectie (Leider: FESU. Deelnemers: UoY, Inserm, Utrip, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, +ETHICS, DeepBlue, ITTT, Barcelona) [M21-M23] In M21 wordt een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd, die drie maanden open blijft. Gedurende deze periode organiseert FESU twee online-informatiesessies om de doelstellingen, subsidiabiliteitsregels, verwachte resultaten en aanvraagprocedures toe te lichten, waarbij ook ruimte wordt geboden aan aanvragers om vragen te stellen. Om een brede deelname te garanderen, zal een gerichte communicatiecampagne (zie WP5) worden gevoerd via de stadsnetwerken en partnerkanalen van FESU, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan kleine gemeenten en lokale maatschappelijke organisaties die vaak belemmeringen ondervinden bij het verkrijgen van Europese financiering. Er zal een totaalbudget van € 150.000 worden uitgetrokken voor de financiering van ten minste tien initiatieven, waarbij elk initiatief tussen € 10.000 en € 20.000. De voorstellen van kandidaten zullen een gestructureerd evaluatieproces doorlopen: toetsing op subsidiabiliteit, kwalitatieve

beoordeling aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, en een eindbeoordeling door de selectiecommissie (D6.2 Selectierapport van gesubsidieerde initiatieven). Dit proces waarborgt een transparante selectie van de meest veelbelovende initiatieven, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan diversiteit in het soort organisaties en geografische vertegenwoordiging. Taak 6.3 Toekenning van subsidies en begeleiding bij de uitvoering (Leider: FESU. Medewerkers: Utrip) [M24-M36] Zodra de initiatieven zijn geselecteerd, zal FESU de subsidies toekennen en de begunstigen voortdurend begeleiden en flexibel mentorship bieden. Een gestructureerd begeleidingsprogramma (D6.3 Begeleidingspakket voor begunstigen) zal de begunstigen ondersteunen bij de uitvoering van hun proefprojecten. Dit omvat drie online workshops van twee uur: de eerste, geleid door FESU, zal de financiële en administratieve vereisten en rapportageverplichtingen toelichten; de tweede, verzorgd door UTRIP, zal zich richten op de DoI-theorie als leidraad voor planning en evaluatie; en de derde, eveneens verzorgd door UTRIP, zal begunstigen trainen in strategieën voor het betrekken van belanghebbenden om de samenwerking tussen verschillende instanties te versterken. Daarnaast zal FESU toezien op continue monitoring door middel van regelmatige rapportage, begeleiding door experts en vroegtijdige interventie om risico's te beheersen en een hoge koers naar de verwachte resultaten te handhaven. Taak 6.4 Netwerken, kennisuitwisseling en samenwerking (Leider: DeepBlue. Medewerkers: FESU) [M26-M39] Deze taak zorgt ervoor dat de succesvolle initiatieven een blijvende erfenis en hoge zichtbaarheid genereren, waarbij lokale kennis wordt overgedragen naar een pan-Europees niveau (D6.4. Tussentijds monitoringrapport van gesubsidieerde pilots). Aan het einde van het project wordt een afsluitende PRISM-innovatieconferentie (zie WP 5) georganiseerd ter lancering van de PRISM-innovatiehub met een "Demo Day", waar gesubsidieerde projecten, consortiumpartners en externe belanghebbenden samenkomen om resultaten te presenteren en duurzame partnerschappen op te bouwen. Daarnaast zal gedurende de uitvoeringsfase een reeks online netwerkactiviteiten worden georganiseerd, zoals thematische uitwisselingen tussen collega's, een virtueel "innovatiecafé" voor het informeel delen van ervaringen en gezamenlijke sessies voor het oplossen van problemen rond gemeenschappelijke uitdagingen. Deze activiteiten zullen wederzijds leren bevorderen, de zichtbaarheid van lokale proefprojecten versterken en ervoor zorgen dat deze bijdragen aan de algemene resultaten van PRISM. De geselecteerde praktijken zullen niet alleen binnen PRISM worden geïmplementeerd en gemonitord, maar ook worden geïntegreerd in de Icarus Urban Security Repository (<https://www.icarus-urbansecurityrepository.org/web>). Icarus was een Horizon 2020-RIA-project dat in 2024 werd afgerond en waarvan een van de belangrijkste resultaten de ontwikkeling was van een digitaal dashboard voor het in kaart brengen en delen van innovatieve praktijken op het gebied van stedelijke veiligheid in heel Europa. Door de in cascade gefinancierde initiatieven aan dit platform te koppelen, zal PRISM ervoor zorgen dat de geleerde lessen en de ontwikkelde oplossingen zichtbaar, vergelijkbaar en overdraagbaar zijn naar andere steden en praktijkbeoefenaars buiten het directe netwerk van het project. Bovendien zullen de gefinancierde praktijken worden gedeeld met het European Crime Prevention Network (EUCPN) en het Europees Bureau voor drugs- en drugsverslaving (EUDA), zodat ze via hun platforms kunnen worden verspreid en kunnen bijdragen aan de Europese kennisbanken over misdaadpreventie en drugsgerelateerd geweld. De resultaten van de LIF zullen worden vastgelegd in D6.5 Eindrapport van gefinancierde pilots.

Werkpakket WP7 – Coördinatie, ethiek en kwaliteitsborging

Werkpakketnummer	WP7	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam werkpakket	Coördinatie, ethiek en kwaliteitsborging		
Startmaand	1	Eindmaand	42

Doelstellingen

De doelstellingen van het werkpakket zijn:

- (1) Zorgen voor een soepele en effectieve coördinatie, beheer en uitvoering van het PRISM-project binnen het geplande tijdschema en budget.
- (2) Kwaliteit en efficiëntie garanderen in het technische, wetenschappelijke, administratieve en financiële beheer.
- (3) Het faciliteren van effectieve interne communicatie en samenwerking tussen de consortiumpartners en met de projectorganen (geassocieerde partners, het Raadgevend Comité van Steden en het FTFS-comité).
- (4) Zorgen voor effectieve coördinatie, betrokkenheid en strategische afstemming van de geassocieerde partners en adviesorganen, om te garanderen dat externe expertise, perspectieven van praktijkbeoefenaars en beleidsfeedback systematisch worden geïntegreerd in het bestuur, de activiteiten en de output van het project.
- (5) Zorgen voor naleving van maatschappelijke, juridische, culturele, ethische en genderaspecten bij alle projectactiviteiten.
- (6) Bevorderen van een open en inclusieve aanpak door state-of-the-art kennis te integreren, relevante belanghebbenden te betrekken en externe deskundigen in te schakelen.
- (7) Een gecoördineerde aanpak ondersteunen met betrekking tot het genereren van impact, duurzaamheid en het identificeren van geleerde lessen op projectniveau.

Beschrijving

Taak 7.1: Algemene coördinatie, kwaliteitsborging en risicobeheer. (Leider: FESU) [M1-M42] FESU zal zorgen voor

de effectieve uitvoering van de projectactiviteiten en de operationele coördinatie tussen de partners. Via rapportagemechanismen zal de voortgang van het project voortdurend worden bijgewerkt, geëvalueerd en gemonitord, waarbij de kwaliteitscontrole van de inputs en resultaten wordt gewaarborgd, evenals de efficiëntie en transparantie bij de uitvoering van de begroting. FESU zal een praktische coördinatiestructuur opzetten met één projectmanager die zich volledig aan het project wijdt, ondersteund door twee FESU-projectmanagers en onder toezicht van het senior management. Het financiële en administratieve beheer wordt verzorgd door het projectmanagement van FESU. Om dit te bereiken, organiseert FESU regelmatig consortiumvergaderingen om de voortgang te bespreken en sturende beslissingen te nemen; het zorgt voor een efficiënte communicatie tussen de WP-leiders en de rest van het consortium. Ten slotte organiseert FESU gedurende de looptijd van het project om de acht maanden een KoM en vier fysieke coördinatievergaderingen. De coördinatievergaderingen stellen het consortium in staat om regelmatig en diepgaand de voortgang, uitdagingen en resultaten van de uitvoering van activiteiten in de verschillende WPs te bespreken. Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, worden er elke tweeënhalve maand online vergaderingen van de stuurgroep gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden de voor elke taak geïdentificeerde risico's en potentiële nieuwe risico's, de uitvoering van het project en eventuele obstakels die zich kunnen voordoen besproken. Kwaliteitsborging en risicobeheer maken deel uit van het algemene projectbeheerproces. Deze taak is gewijd aan het vaststellen van procedures en een kwaliteitsbeheerplan dat projectbeheer omvat en verantwoordelijkheden, rechten en plichten, de kwaliteit van de te leveren producten en outputs en de te gebruiken kwaliteitsformulieren verduidelijkt. Deze taak omvat ook de belangrijkste elementen van risicobeheer, hoe risicobeoordeling in het project zal worden uitgevoerd, samen met verantwoordelijkheden voor risicomonitoring en -beperking.

Taak 7.2: Financieel en administratief beheer en rapportage. (Leider: FESU) [M1-M42] FESU zorgt voor de contacten met de Europese Commissie. Er zijn twee rapportageperiodes tijdens de looptijd van het project, evenals de uitwerking van een definitieve financiële audit en uitgavencontrole die door een externe auditor zal worden uitgevoerd. Bovendien zal FESU een consistent en gedegen verslag opstellen over de begrotingsuitgaven aan de hand van follow-upformulieren die elke drie maanden door elke partner naar het uitvoerend team van het project worden gestuurd. De administratieve documenten en uitgavenstaten van de afzonderlijke partners zullen worden verzameld voor doorgifte aan de Commissie (D7.2 M21 & 42).

Taak 7.3 Coördinatie van geassocieerde partners en adviesorganen (EUAG, NAPKI en EAB) (Leider: FESU; Medewerkers: UoY, Inserm, Utrip, +ETHICS, DeepBlue, ITTI, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M2–M42] FESU zorgt voor de strategische afstemming, regelmatige communicatie en efficiënte coördinatie met de drie externe structuren die PRISM ondersteunen: de End-User Advisory Group (EUAG), het Network of Applied Partners for Knowledge and Innovation (NAPKI) en de Experts Advisory Board (EAB). Deze taak garandeert dat de perspectieven van geassocieerde partners, praktijkmensen en externe deskundigen systematisch worden geïntegreerd in de projectbesturing, pilotfase, verspreiding en exploitatieactiviteiten.

7.3.1 Coördinatieprotocollen opstellen (M2–M4): Rollen, ledenlijsten, vergaderfrequentie en communicatiekanalen voor de EUAG, NAPKI en EAB definiëren. Duidelijke taakomschrijvingen en procedures opstellen voor documentatie en feedbackloops (D7.3 M6). Om een goed beheer van deze groepen te waarborgen, zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 7.3.2 Regelmatige vergaderingen en gezamenlijke evaluaties (M4–M42): EUAG: Twee plenaire vergaderingen per jaar (afgestemd op de WP4-proefprojecten en de communicatiemijlpalen van WP5) om instrumenten (in overeenstemming met het tussentijdse evaluatierapport van het project door de EUAG en NAPKI) en methoden voor training en bewustmaking te valideren, en gestructureerde feedback te geven aan de WP-leiders. NAPKI: Twee virtuele coördinatievergaderingen per jaar om feedback te verzamelen over de praktische toepasbaarheid van instrumenten en over de samenhang tussen de output van PRISM en het nationale beleid inzake drugs, justitie en stedelijke veiligheid. EAB: Eén jaarlijkse strategische evaluatie van de wetenschappelijke, methodologische, ethische en gendergerelateerde aspecten van het project. 7.3.3 Integratie van feedback: Een systematisch mechanisme opzetten voor het documenteren van feedback en het integreren van aanbevelingen in de besluitvorming van het project (inclusief agenda's van de raad van bestuur en deliverables). 7.3.4 Zichtbaarheid en kennisdeling: Ervoor zorgen dat bijdragen van geassocieerde partners worden erkend in verspreidingsactiviteiten (WP5) en dat goede praktijken worden gedeeld via de PRISM-website, nieuwsbrieven en de slotconferentie. 7.3.5 Duurzaamheid: De continuïteit van de EUAG- en NAPKI-netwerken na afloop van PRISM faciliteren door deze te koppelen aan het FESU-netwerk en fora op EU-niveau, zoals het EUCPN en EUDA.

Taak 7.4: Ethiek, privacy & gendermonitoring en governance. (Leider: +ETHICS. Deelnemers: FESU, UoY, Inserm, Utrip, +ETHICS, DeepBlue, ITTI, CML, Stad Brussel, ZPPZ, CITY OF MONTPELLIER, Barcelona). [M1–M42] Deze taak zorgt ervoor dat alle PRISM-activiteiten worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de hoogste EU-normen op het gebied van ethiek, privacy en gendergelijkheid, volgens de principes van 'ethics-by-design', 'privacy-by-design' en gendermainstreaming. +ETHICS zal leiding geven aan de doorlopende Ethics, Privacy & Gender Monitoring Assessment (EPGMA) en een dynamisch register van risico's en risicobeperkende maatregelen opstellen dat rechtstreeks is gekoppeld aan het gegevensbeheerplan en het beveiligingskader van het project. Ethische en privacyvereisten zullen worden geïntegreerd in elke relevante activiteit, met name die waarbij menselijke deelnemers, persoonsgegevens, kwetsbare groepen, AI-ondersteunde componenten of samenwerking met niet-EU-partners betrokken zijn. De taak zal rechtmatige en transparante gegevenspraktijken, evenredigheid, eerlijkheid en inclusiviteit in alle procedures bevorderen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat het evenwicht op het gebied van gender en intersectionaliteit systematisch wordt gemonitord. Een speciale helpdesk voor ethiek, privacy en gender zal operationele begeleiding bieden en toezicht houden op de melding van incidenten, terwijl +ETHICS zal samenwerken met de coördinator en de WP-leiders om opkomende kwesties te identificeren en praktische aanbevelingen te doen. Er zullen periodieke evaluaties worden uitgevoerd om het EPGMA-register bij te werken en managementbeslissingen te onderbouwen, waardoor potentiële ethische, juridische en genderrisico's vroegtijdig worden gesignaleerd. In de laatste fase zal een syntheserapport de algehele naleving evalueren, resterende risico's identificeren

en concrete aanbevelingen doen om verantwoorde innovatie, verantwoording en vertrouwen in de projectresultaten te versterken resultaten. Aan deze taak zijn drie deliverables gekoppeld, gepland voor M12, M24 en M41, die zorgen voor continue monitoring, tussentijdse beoordeling en eindevaluatie van de naleving van ethische, privacy- en genderprincipes gedurende het hele project.

Taak 7.5 Normen, procedures en SELP+G-training. (Leider: +ETHICS. Bijdragers: FESU, UoY, Inserm, Utrip, DeepBlue, ITTI, CML, Stad Brussel, ZPPZ, Stad Montpellier, Barcelona) [M1–M42] Deze taak is gericht op het leveren van praktische, projectspecifieke normen en sjablonen en het opleiden van partners. De taak zal als volgt verlopen:

1. PRISM-handboek over ethiek, privacy en gender (beleid; SOP's voor toestemmings- en informatieformulieren; overeenkomsten voor het delen/verwerken van gegevens; internationale overdrachten; beveiliging en toegang; bewaring/verwijdering; incidentafhandeling; sjabloonpakket).

2. Afstemming op het DMP van het project en praktijken voor informatieclassificatie; samenhang met goede praktijken op het gebied van SSH-ethiek. en 3. Capaciteitsopbouw: onboarding-webinar (M2), praktische trainingsworkshop (M4) en korte opfriscursussen wanneer er grote veranderingen plaatsvinden (bijv. vóór pilots). Output. Handboek + sjablonen; trainingsmateriaal; aanwezigheidsregisters; logboek met vragen en antwoorden (D7, M4).

Taak 7.6 Regelgevingskader en juridische effectbeoordeling. (Leider: +ETHICS) [M1–M7] Deze taak zorgt ervoor dat PRISM opereert binnen een coherent, toekomstgericht regelgevingskader, ter ondersteuning van wettige, veilige en verantwoorde innovatie op het gebied van onderzoek, lokaal beleid, digitale tools, proefprojecten en cascadefinanciering. Onder leiding van +ETHICS omvat dit het in kaart brengen van internationale, Europese en nationale wettelijke kaders die relevant zijn voor het beheer van de geneesmiddelenmarkt, geweldpreventie, veiligheidsonderzoek, volksgezondheid, digitale technologieën en gemeentelijke samenwerking. Een gedetailleerde toepasbaarheidsmatrix zal verplichtingen, vrijstellingen of toezichtseisen identificeren die van invloed zijn op onderzoeksontwerp, veldbetrokkenheid, lokale data-ecosystemen, samenwerking met wetshandhavingsinstanties en FSTP-operaties. AI-gebaseerde componenten zullen speciale aandacht krijgen met betrekking tot transparantie, verantwoording, menselijk toezicht en non-discriminatie. +ETHICS zal ook een vergelijkende lacuneanalyse uitvoeren om overlappingen of inconsistenties in de regelgeving op te sporen en geharmoniseerde benaderingen voor te stellen. De output omvat praktische richtsnoeren en aanbevelingen voor overheidsinstanties, gemeenten en belanghebbenden op het gebied van veiligheid. Het definitieve rapport over regelgevingsinventarisatie en juridische impact zal dienen als operationele referentie, om ervoor te zorgen dat de PRISM-activiteiten juridisch solide, transparant en conform zijn (D7.7 M7).

PERSONEELSBESTEDING

Personeelsinzet per deelnemer								
<i>Subsidievoorbereiding (Werkpakketten - Inspanningsscherm) — Voer de informatie in.</i>								
Deelnemer	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	Totaal aantal mensmaanden
1 - FESU	3,50	2,00	4,00	5,00	6,00	9,00	16,00	45,50
2 - DIEPBLAUW	1,00	2,00	7,00	2,00	18,00	3,00	3,00	36,00
3 - ITTI	2,00	15,00	3,00	4,00	5,00	2,50	3,00	34,50
4 - +ETHIEK	1,00	2,00	2,50	5,00	5,00	2,50	11,00	29,00
5 - UNIVERSITEIT YORK	12,00	1,50	2,50	4,00	5,00	2,50	3,00	30,50
6 - UTRIP	1,50	0,50	6,00	2,00	5,00	2,50	3,00	20,50
7 - INSERM	10,00	1,50	5,00	2,00	5,00	2,50	3,00	29,00
8 - MONTPELLIER	2,00	2,50	2,50	3,50	2,00	2,50	2,50	17,50
9 - ZPPZ 5339	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
10 - STAD BRUSSEL	1,00	1,50	1,50	2,50	1,00	1,50	1,50	10,50
11 - STAD LISSABON	2,00	2,50	2,50	3,50	2,00	2,50	2,50	17,50
12 - BARCELONA	2,00	2,50	2,50	3,50	2,00	2,50	2,50	17,50
Totaal aantal mensmaanden	39,00	34,50	40,00	38,00	57,00	34,50	52,00	295,00

LIJST MET TE LEVEREN PRODUCTEN

Te leveren resultaten						
<p><i>Subsidievoorbereiding (scherm 'Te leveren prestaties') — Voer de informatie in. De gebruikte labels betekenen:</i></p> <p><i>Openbaar — volledig open (🚩 en worden automatisch online geplaatst)</i></p> <p><i>Gevoelig — beperkt onder de voorwaarden van de subsidieovereenkomst</i></p> <p><i>EU-geclassificeerd — RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET krachtens Besluit 2015/444</i></p>						
Opleveringsnummer	Naam van het deliverable	Werkpakket nr.	Hoofdbegunstigde	Type	Verspreidingsniveau	Vervaldatum Datum (maand)
D1.1	Multidisciplinair literatuur- en beleidsoverzichtsrapport	WP1	5 - UNIVERSITEIT YORK	R — Document, rapport	PU - Openbaar	7
D1.2	Veldonderzoeksrapporten (4 steden)	WP1	7 - INSERM	R — Document, rapport	SEN - Gevoelig	12
D1.3	Catalogus van veelbelovende lokale reacties	WP1	1 - FESU	R — Document, rapport	PU - Openbaar	12
D1.4	Typologie en vergelijkend kaderrapport	WP1	7 - INSERM	R — Document, rapport	PU - Openbaar	12
D2.1	LENS-Tool Vereisten en UX-concept	WP2	3 - ITTI	R — Document, rapport	SEN - Gevoelig	12
D2.2	Functioneel prototype van de LENS-tool	WP2	3 - ITTI	OVERIG	PU - Openbaar	16
D2.3	Definitieve digitale tool	WP2	3 - ITTI	OVERIG	PU - Openbaar	40
D3.1	Opleidingsprogramma en portfolio	WP3	7 - INSERM	R — Document, rapport	PU - Openbaar	18
D3.2	Innovatieve onderwijsmethoden en modules	WP3	6 - UTRIP	R — Document, rapport	PU - Openbaar	23
D3.3	Levering Rapport over Hybride Opleidingsprogramma	WP3	2 - DEEP BLUE	R — Document, rapport	PU - Openbaar	28
D3.4	Masterclass voor lokale gekozen functionarissen en communicatietoolkit	WP3	1 - FESU	R — Document, rapport	PU - Openbaar	21
D4.1	Implementatieplan	WP4	1 - FESU	R — Document, rapport	SEN - Gevoelig	27

Te leveren resultaten

Subsidievoorbereiding (scherm Deliverables) — Voer de informatie in. De gebruikte labels betekenen:

Openbaar — volledig open (🚩) en worden automatisch online geplaatst)

Gevoelig — beperkt onder de voorwaarden van de subsidieovereenkomst

EU-geclassificeerd — RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET krachtens Besluit [2015/444](#)

Opleveringsnummer	Naam van het deliverable	Werkpakket nr.	Hoofdbegunstigde	Type	Verspreidingsniveau	Vervaldatum Datum (maand)
D4.2	Testrapport	WP4	1 - FESU	R — Document, rapport	SEN - Gevoelig	35
D4.3	Evaluatie en aanbevelingen voor verbetering Rapport	WP4	5 - UNIVERSITEIT YORK	R — Document, rapport	PU - Openbaar	39
D4.4	Rapport over sociale aanvaardbaarheid en ethische beoordeling	WP4	4 - +ETHIEK	R — Document, rapport	PU - Openbaar	39
D5.1	Communicatie, verspreiding en exploitatieplan & strategie	WP5	2 - DEEP BLUE	R — Document, rapport	PU - Openbaar	4
D5.2	Communicatie- en exploitatierapport (tussentijds & eind)	WP5	2 - DEEP BLUE	R — Document, rapport	PU - Openbaar	42
D5.3	Een toolkit voor media-engagement	WP5	2 - DEEP BLUE	R — Document, rapport	PU - Publiek	18
D5.4	Verslag over publieke bewustwording	WP5	2 - DEEP BLUE	R — Document, rapport	PU - Publiek	36
D5.5	Beleidsnota's	WP5	1 - FESU	R — Document, rapport	PU - Openbaar	18
D5.6	Beleidsroutekaart	WP5	1 - FESU	R — Document, rapport	PU - Openbaar	39
D6.1	Richtlijnen voor de oproep en startverslag	WP6	1 - FESU	R — Document, verslag	PU - Openbaar	20
D6.2	Selectierapport van gesubsidieerde initiatieven	WP6	1 - FESU	R — Document, rapport	PU - Openbaar	23
D6.3	Begeleidingspakket voor begunstigden	WP6	6 - UTRIP	R — Document, rapport	PU - Openbaar	26
D6.4	Tussentijds monitoringrapport van gefinancierde proefprojecten	WP6	1 - FESU	R — Document, rapport	PU - Openbaar	33

Te leveren resultaten

Subsidieaanvraag (scherm 'Deliverables') — Voer de informatie

in. De gebruikte labels betekenen:

Openbaar — volledig openbaar (⚠️ en worden automatisch online geplaatst)

Gevoelig — beperkt onder de voorwaarden van de subsidieovereenkomst

EU-geclassificeerd — RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET krachtens Besluit [2015/444](#)

Oplevering nr.	Naam van het deliverable	Werkpakket nr.	Hoofdbegunstigde	Type	Verspreidingsniveau	Vervaldatum Datum (maand)
D6.5	Eindrapport van gesubsidieerde pilots	WP6	1 - FESU	R — Document, rapport	PU - Openbaar	40
D7.1	Handboek projectmanagement inclusief kwaliteitsborging, risico- en gegevensbeheer	WP7	1 - FESU	R — Document, rapport	SEN - Gevoelig	4
D7.2	Financiële en administratieve beheersverslagen	WP7	1 - FESU	R — Document, rapport	SEN - Gevoelig	42
D7.3	Coördinatieprotocollen en taakomschrijvingen voor EUAG, NAPKI en EAB	WP7	1 - FESU	R — Document, rapport	PU - Openbaar	6
D7.4	Tussentijds adviesrapport (EUAG, NAPKI, EAB)	WP7	1 - FESU	R — Document, rapport	PU - Openbaar	21
D7.5	Rapporten over ethiek, privacy en gendermonitoring (EPGMA)	WP7	4 - +ETHICS	R — Document, rapport	SEN - Gevoelig	41
D7.6	PRISM-normen, procedures & SELP+G-trainingspakket	WP7	4 - +ETHIEK	DEC — Websites, octrooiaanvragen, video's, enz.	SEN - Gevoelig	4
D7.7	Rapport over het regelgevingskader en de juridische effectbeoordeling	WP7	4 - +ETHICS	R — Document, rapport	PU - Openbaar	7

Deliverable D1.1 – Multidisciplinair literatuur- en beleidsoverzichtsrapport

Deliverable-nummer	D1.1	Hoofdbegunstigde	5 - UNIVERSITEIT YORK
Naam van het deliverable	Multidisciplinair rapport over literatuur- en beleidsonderzoek		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	7	Werkpakket nr.	WP1

Beschrijving
Geconsolideerd overzicht van internationale en Europese literatuur en beleidsdocumenten over DMRVH, waarbij de belangrijkste drijfveren en lacunes in het beleid worden geïdentificeerd.

Deliverable D1.2 – Verslagen van veldonderzoek (4 steden)

Deliverable-nummer	D1.2	Hoofdbegunstigde	7 - INSERM
Naam van de deliverable	Rapporten veldonderzoek (4 steden)		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	SEN - Gevoelig
Vervaldatum (maand)	12	Werkpakket nr.	WP1

Beschrijving
Empirische rapporten waarin de dynamiek van de lokale drugsmarkt, de actoren, de schade en de interacties met de gemeenschap worden geanalyseerd.

Deliverable D1.3 – Catalogus van veelbelovende lokale reacties

Opleveringsnummer	D1.3	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van het resultaat	Catalogus van veelbelovende lokale reacties		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	12	Werkpakket nr.	WP1

Beschrijving
In kaart brengen en analyseren van innovatieve gemeentelijke praktijken ter bestrijding van DMRVH en schade aan de gemeenschap.

Deliverable D1.4 – Rapport over typologie en vergelijkend kader

Opleveringsnummer	D1.4	Hoofdbegunstigde	7 - INSERM
Naam van de deliverable	Rapport over typologie en vergelijkend kader		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	12	Werkpakket nr.	WP1

Beschrijving
Analytische typologie en kader ter begeleiding van de aanpassing van instrumenten en opleidingen.

Deliverable D2.1 – LENS-Tool-vereisten en UX-concept

Deliverable-nummer	D2.1	Hoofdbegunstigde	3 - ITTI
Naam van de deliverable	LENS-Tool: vereisten en UX-concept		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	SEN - Gevoelig
Vervaldatum (maand)	12	Werkpakket nr.	WP2

Beschrijving
LENS-Tool Vereisten en UX-concept

Deliverable D2.2 – Functioneel prototype van de LENS-tool

Deliverable-nummer	D2.2	Hoofdbegunstigde	3 - ITTI
Naam van de deliverable	Functioneel prototype van de LENS-tool		
Type	OVERIG	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	16	Werkpakket nr.	WP2

Beschrijving
Intern geverifieerde versie van de beslissingsondersteunende tool.

Deliverable D2.3 – Definitieve digitale tool

Opleveringsnummer	D2.3	Hoofdbegunstigde	3 - ITTI
Naam van de deliverable	Digitaal eindproduct		
Type	OVERIG	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	40	Werkpakket nr.	WP2

Beschrijving
Volledig gevalideerde PRISM LENS-beslissingsondersteuningstool waarin gebruikersfeedback is verwerkt.

Deliverable D3.1 – Trainingsprogramma en portfolio

Opleveringsnummer	D3.1	Hoofdbegunstigde	7 - INSERM
Naam van het resultaat	Opleidingsprogramma en portfolio		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	18	Werkpakket nr.	WP3

Beschrijving
Uitgebreid portfolio van bestaand en aangepast trainingsmateriaal over lokale reacties op DMRV.

Deliverable D3.2 – Innovatieve onderwijsmethoden en modules

Deliverable-nummer	D3.2	Hoofdbegunstigde	6 - UTRIP
Naam van de deliverable	Innovatieve onderwijsmethoden en -modules		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	23	Werkpakket nr.	WP3

Beschrijving
Beschrijving van interactieve online en persoonlijke trainingsmethoden, inclusief serious-game-oefeningen.

Deliverable D3.3 – Verslag over de uitvoering van het hybride trainingsprogramma

Deliverable-nummer	D3.3	Hoofdbegunstigde	2 - DEEP BLUE
Naam van de deliverable	Rapport over het hybride opleidingsprogramma		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	28	Werkpakket nr.	WP3

Beschrijving
Rapport met een samenvatting van de implementatie van de hybride training op drie niveaus en de resultaten van de deelname.

Deliverable D3.4 – Masterclass voor lokale verkozen ambtenaren en communicatietoolkit

Opleveringsnummer	D3.4	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van het deliverable	Masterclass voor lokale gekozen functionarissen en communicatietoolkit		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	21	Werkpakket nr.	WP3

Beschrijving
Online masterclass van twee uur en communicatiekit voor gemeenten over verantwoord communiceren.

Deliverable D4.1 – Implementatieplan

Opleveringsnummer	D4.1	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van het te leveren product	Implementatieplan		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	SEN - Gevoelig
Vervaldatum (maand)	27	Werkpakket nr.	WP4

Beschrijving
Plan voor de implementatie van digitale tools en proefprojecten voor partnersteden.

Deliverable D4.2 – Testrapport

Deliverable-nummer	D4.2	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van de deliverable	Testrapport		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	SEN - Gevoelig
Vervaldatum (maand)	35	Werkpakket nr.	WP4

Beschrijving
Gedetailleerd verslag over het pilotproces in de praktijk en feedback van gebruikers.

Deliverable D4.3 – Rapport met evaluatie en aanbevelingen voor verbetering

Deliverable-nummer	D4.3	Hoofdbegunstigde	5 - UNIVERSITEIT YORK
Naam van de output	Rapport met evaluatie en aanbevelingen voor verbetering		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	39	Werkpakket nr.	WP4

Beschrijving
Geconsolideerde aanbevelingen voor het verbeteren van de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de digitale tool.

Deliverable D4.4 – Rapport over de beoordeling van sociale aanvaardbaarheid en ethiek

Opleveringsnummer	D4.4	Hoofdbegunstigde	4 - +ETHICS
Naam van de deliverable	Rapport over de beoordeling van sociale aanvaardbaarheid en ethiek		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	39	Werkpakket nr.	WP4

Beschrijving
Resultaten van sessies met de Nominal Group Technique ter beoordeling van de legitimiteit en aanvaardbaarheid van de tool.

Deliverable D5.1 – Plan en strategie voor communicatie, verspreiding en exploitatie

Opleveringsnummer	D5.1	Hoofdbegunstigde	2 - DEEP BLUE
Naam van het deliverable	Communicatie-, verspreidings- en exploitatieplan & -strategie		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	4	Werkpakket nr.	WP5

Beschrijving
Uitgebreide strategie voor communicatie, verspreiding en exploitatie gedurende de gehele looptijd.

Deliverable D5.2 – Communicatie- en exploitatierapport (tussentijds & eind)

Deliverable-nummer	D5.2	Hoofdbegunstigde	2 - DEEP BLUE
Naam van het te leveren product	Communicatie- en exploitatierapport (tussentijds & eind)		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	42	Werkpakket nr.	WP5

Beschrijving
Eindrapport over de prestaties en KPI's op het gebied van communicatie, verspreiding en exploitatie.

Deliverable D5.3 – Een toolkit voor media-engagement

Deliverable-nummer	D5.3	Hoofdbegunstigde	2 - DEEP BLUE
Naam van het deliverable	Een toolkit voor media-engagement		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	18	Werkpakket nr.	WP5

Beschrijving
Gids voor de media en lokale partners ter bevordering van de media-betrokkenheid bij DRMVH.

Deliverable D5.4 – Rapport over publieke bewustwording

Opleveringsnummer	D5.4	Hoofdbegunstigde	2 - DEEP BLUE
Naam van de deliverable	Rapport over de bewustwording van het publiek		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	36	Werkpakket nr.	WP5

Beschrijving
Geconsolideerd rapport over de impact op bewustwording en media-engagement.

Deliverable D5.5 – Beleidsnota's

Opleveringsnummer	D5.5	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van het resultaat	Beleidsnota's		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	18	Werkpakket nr.	WP5

Beschrijving
Drie beleidsnota's volgens een empirisch onderbouwde structuur, afgestemd op de beleidsprioriteiten inzake DMRVH

Deliverable D5.6 – Beleidsroutekaart

Deliverable-nummer	D5.6	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van de deliverable	Beleidsroutekaart		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	39	Werkpakket nr.	WP5

Beschrijving
Een leidend kader voor de integratie van PRISM-inzichten in Europees beleid voor de preventie, opsporing en bestrijding van DMRVH.

Deliverable D6.1 – Richtlijnen voor de oproep en startverslag

Opleveringsnummer	D6.1	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van de deliverable	Richtlijnen voor de oproep en startverslag		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	20	Werkpakket nr.	WP6

Beschrijving
Volledige documentatie en verslag van de lancering van de oproep voor cascadenfinanciering en de outreach.

Deliverable D6.2 – Selectierapport van gesubsidieerde initiatieven

Opleveringsnummer	D6.2	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van het resultaat	Selectierapport van gesubsidieerde initiatieven		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	23	Werkpakket nr.	WP6

Beschrijving
Evaluatie- en selectieresultaten van sub-subsidies met details over de toewijzing van middelen.

Deliverable D6.3 – Begeleidingspakket voor begunstigen

Opleveringsnummer	D6.3	Hoofdbegunstigde	6 - UTRIP
Naam van het resultaat	Begeleidingspakket voor begunstigen		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	26	Werkpakket nr.	WP6

Beschrijving
Trainingsmateriaal en mentortoolkit voor subbegunstigen.

Deliverable D6.4 – Tussentijds monitoringrapport van gefinancierde pilots

Deliverable-nummer	D6.4	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van het deliverable	Tussentijds monitoringrapport van gefinancierde proefprojecten		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	33	Werkpakket nr.	WP6

Beschrijving
Voortgangsrapport over de implementatie en tussentijdse lessen.

Deliverable D6.5 – Eindrapport van gesubsidieerde pilots

Deliverable-nummer	D6.5	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van de output	Eindrapport van de gesubsidieerde proefprojecten		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	40	Werkpakket nr.	WP6

Beschrijving
Eindrapport met een synthese van de resultaten van de in cascade gefinancierde initiatieven.

Deliverable D7.1 – Handboek projectmanagement, inclusief kwaliteitsborging, risico- en gegevensbeheer

Opleveringsnummer	D7.1	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van het deliverable	Handboek projectmanagement inclusief kwaliteitsborging, risico- en gegevensbeheer		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	SEN - Gevoelig
Vervaldatum (maand)	4	Werkpakket nr.	WP7

Beschrijving
Hierin worden de richtlijnen vastgelegd voor de kwaliteitsborging van de project-, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, het beheer en de deliverables. Rapport inclusief plannen voor risico- en gegevensbeheer

Deliverable D7.2 – Rapporten over financieel en administratief beheer

Opleveringsnummer	D7.2	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van de deliverable	Financiële en administratieve beheersrapporten		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	SEN - Gevoelig
Vervaldatum (maand)	42	Werkpakket nr.	WP7

Beschrijving
Levert geconsolideerde financiële en administratieve rapportage aan de EC, inclusief twee tussentijdse rapporten; vat uitgaven, follow-up-sheets en partnerverklaringen samen om transparantie en naleving te waarborgen.

Deliverable D7.3 – Coördinatieprotocollen en taakomschrijvingen voor EUAG, NAPKI en EAB

Deliverable-nummer	D7.3	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van de deliverable	Coördinatieprotocollen en taakomschrijvingen voor EUAG, NAPKI en EAB		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	6	Werkpakket nr.	WP7

Beschrijving
Stelt duidelijke coördinatieprotocollen op voor geassocieerde partners en adviesorganen, waarin rollen, ledenlijsten, communicatiekanalen en mechanismen voor feedbackintegratie worden gedefinieerd.

Deliverable D7.4 – Tussentijds adviesrapport (EUAG, NAPKI, EAB)

Deliverable-nummer	D7.4	Hoofdbegunstigde	1 - FESU
Naam van de output	Tussentijds adviesrapport (EUAG, NAPKI, EAB)		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)	21	Werkpakket nr.	WP7

Beschrijving
Geconsolideerd rapport met een samenvatting van de tussentijdse beoordeling van PRISM door adviesorganen, inclusief hun feedback over pilots, trainingen en communicatiestrategieën, en hoe aanbevelingen worden geïntegreerd.

Deliverable D7.5 – Rapporten over ethiek, privacy en gendermonitoring (EPGMA)

Opleveringsnummer	D7.5	Hoofdbegunstigde	4 - +ETHICS
Naam van de deliverable	Rapporten over ethiek, privacy en gender (EPGMA)		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	SEN - Gevoelig
Vervaldatum (maand)	41	Werkpakket nr.	WP7

Beschrijving
Periodieke rapporten met een samenvatting van de Ethics, Privacy and Gender Monitoring Assessment (EPGMA), waarin de nalevingsstatus, geïdentificeerde risico's, risicobeperkende maatregelen en updates van het ethisch register worden gedocumenteerd.

Deliverable D7.6 – PRISM-normen, -procedures en SELP+G-trainingspakket

Opleveringsnummer	D7.6	Hoofdbegunstigde	4 - +ETHICS
Naam van de deliverable	PRISM-normen, procedures en SELP+G-trainingspakket		
Type	DEC — Websites, octrooiaanvragen, video's, enz.	Verspreidingsniveau	SEN - Gevoelig
Vervaldatum (maand)	4	Werkpakket nr.	WP7

Beschrijving

Bevat het Handboek Ethiek, Privacy & Gender (beleidsregels, SOP's, toestemmingsformulieren, procedures voor incidentafhandeling en trainingsmateriaal). Bevat opnames van onboarding-webinars en -workshops.

Deliverable D7.7 – Rapport over het regelgevingskader en de juridische effectbeoordeling

Deliverable-nummer	D7.7	Hoofdbegunstigde	4 - +ETHICS
Naam van de deliverable	Rapport over het regelgevingskader en de juridische effectbeoordeling		
Type	R — Document, rapport	Verspreidingsniveau	PU - Openbaar
Vervaldatum (maand)		Werkpakket nr.	WP7

Beschrijving
Uitgebreide inventarisatie en lacuneanalyse van toepasselijke internationale, EU- en nationale wettelijke kaders die van toepassing zijn op PRISM-activiteiten. Bevat aanbevelingen om een wettige, transparante en verantwoorde uitvoering in alle werkpakketten te waarborgen.

D
R
A
F
T

LIJST MET MIJLPALEN

Mijlpalen					
<i>Vorbereiding van de subsidieaanvraag (scherm Mijlpalen) — Voer de informatie in.</i>					
Mijlpaaln ummer	Naam mijlpaal	Werkpakketnr.	Hoofdbegunstigde	Verificatiemiddel	Vervaldatum Datum (maand)
1	Start en bestuursstructuur goedgekeurd	WP7	1 - FESU	Notulen van de kick-off; bestuursorganen (EUAG, NAPKI, EAB) opgericht en gevalideerd.	1
2	Voltooiing van het veldonderzoek	WP1	5 - UNIVERSITEIT YORK	Indiening en validatie van vier stadsrapporten en een vergelijkende synthese (D1.2).	12
3	Vergelijkend kader en typologie van drugsmarkten en lokale schade gevalideerd	WP1	7 - INSERM	Goedkeuring na peer review van de typologie en het vergelijkend kader (D1.4).	14
4	PRISM LENS-prototype klaar voor proef	WP2	3 - ITTI	Demo en validatie door proefteams; intern acceptatierapport (D2.2).	18
5	Trainingsportfolio en -tools gevalideerd	WP3	6 - UTRIP	WP3 M18 Goedkeuring van de opleidingsportfolio door het consortium (D3.1).	18
6	Proefprojecten en LENS-testen voltooid	WP4	1 - FESU	Veldtesten afgerond; geconsolideerd rapport van de proef (D4.3).	39
7	Cascade-financieringsregeling gelanceerd	WP6	1 - FESU	Publicatie van de FSTP-oproep en oprichting van de selectiecommissie (D6.1).	20
8	Tussentijdse evaluatie en validatie van de voortgang	WP7	1 - FESU	Tussentijdse evaluatie door EUAG/NAPKI; tussentijds verslag van de EC ingediend.	21
9	Voorlichtingscampagne en exploitatieplan operationeel	WP5	2 - DEEP BLUE	Start van de bewustmakingscampagne en ondertekening van de gezamenlijke exploitatieovereenkomst.	24
10	Eindevaluatie, innovatieforum & afsluiting	WP6, WP7, WP4	1 - FESU	Eindrapport, verslag van het innovatieforum en validatie door de EC.	42

LIJST VAN CRITISCHE RISICO'S

Kritieke risico's & risicobeheerstrategie			
<i>Vorbereiding van de subsidieaanvraag (screening van kritieke risico's) — Voer de informatie in.</i>			
Risiconummer	Beschrijving	Werkpakketnummer (s)	Voorgestelde risicobeperkende maatregelen
1	Vertragingen bij veldonderzoek of moeilijkheden bij het bereiken van geïnterviewden en gevoelige locaties (Waarschijnlijkheid: gemiddeld / Ernst: hoog)	WP1	Vroegtijdige samenwerking met lokale overheden en maatschappelijke organisaties; flexibele planning; alternatieve methoden voor gegevensverzameling (interviews op afstand, secundaire gegevens); voortdurende monitoring door de UoY en FESU.
2	Onvoldoende gegevensuitwisseling of samenwerking tussen lokale instellingen (Waarschijnlijkheid: gemiddeld / Ernst: hoog)	WP2, WP1	Sluiten van overeenkomsten voor gegevensuitwisseling (MoU's) tussen partners; zorgen voor GDPR-conforme anonimisering; bemiddeling door PlusEthics om problemen op het gebied van gegevensbeheer en ethische kwesties op te lossen.
3	Technische problemen of vertragingen bij de ontwikkeling of integratie van de PRISM-tool (Waarschijnlijkheid: gemiddeld / Ernst: hoog)	WP2	Agile ontwikkelingscycli toepassen; regelmatige evaluatiebijeenkomsten met ITTI en eindgebruikers; noodmiddelen en een back-upontwikkelingsteam; vroegtijdig testen in pilotsteden.
4	Geringe betrokkenheid of terugtrekking van praktijkbeoefenaars uit de trainings- en testfasen (Waarschijnlijkheid: gemiddeld / Ernst: gemiddeld)	WP4, WP3	Trainingsinhoud samen met eindgebruikers ontwerpen; flexibele formats (online/hybride); deelnamecertificaten verstrekken; deelname koppelen aan FSTP-stimulansen.
5	Ethische of privacykwesties bij gegevensverzameling, het gebruik van digitale hulpmiddelen of FSTP-activiteiten (Waarschijnlijkheid: Laag / Ernst: Hoog)	WP6, WP2, WP4, WP1	Voortdurende ethische monitoring door PlusEthics; strikte procedures voor anonimisering en geïnformeerde toestemming; GDPR-training voor personeel; onmiddellijke corrigerende maatregelen indien zich problemen voordoen.
6	Administratieve of financiële vertragingen in het Cascade Funding (FSTP)-proces (Waarschijnlijkheid: Gemiddeld / Ernst: Hoog)	WP6	Vroegtijdige opstelling van richtlijnen en sjablonen; interne beoordeling van documenten door FESU; speciale helpdesk voor aanvragers; vooraf vastgestelde evaluatiekalender.
7	Lage kwaliteit of beperkte innovatie van geselecteerde FSTP-projecten (Waarschijnlijkheid: gemiddeld / Ernst: gemiddeld)	WP6	Duidelijke selectiecriteria die de nadruk leggen op innovatie en lokale impact; webinars voorafgaand aan de indiening; begeleiding en monitoring door FESU en Inserm.
8	Vertragingen in communicatie, rapportage en deliverables tussen partners (Waarschijnlijkheid: gemiddeld / Ernst: gemiddeld)	WP7	Gebruik van een gedeeld projectbeheerplatform; maandelijkse coördinatievergaderingen; vroege interne beoordeling vóór indiening; duidelijke takenkalender.
9	Verlies van sleutelfiguren of veranderingen in het lokale politieke leiderschap (Waarschijnlijkheid: Laag / Ernst: Gemiddeld)	WP5, WP6, WP7,	Per partner aangewezen vervangend personeel; gedetailleerde documentatie van alle activiteiten; herverdeling van taken onder coördinatie van FESU indien nodig.

Kritieke risico's & risicobeheerstrategie			
<i>Vorbereiding van de subsidieaanvraag (screening van kritieke risico's) — Voer de informatie in.</i>			
Risiconummer	Beschrijving	Werkpakketnummer (s)	Voorgestelde risicobeperkende maatregelen
		WP2, WP4, WP1, WP3	

D
R
A
F
T

PROJECTBEOORDELINGEN

Projectbeoordelingen			
<i>Subsidievoorbereiding (scherm Beoordelingen) — Voer de informatie in.</i>			
Beoordeling nr.	Tijdstip (maand)	Locatie	Opmerkingen
RV1	21	Nader te bepalen	Tussentijdse evaluatie
RV2	42	Nader te bepalen	Eindbeoordeling