



LA VILLE
DE STAD



© Espaces-Mobilités

BOCKSTAEL SE RENOVE | VERNIEUWT JUN | JUNI 2020

DEBUT DES TRAVAUX | START VAN DE WERKEN



Contrat de Quartier Durable
BOCKSTAEL
Duurzaam Wijkcontract
2013-17



2B

29/06 > 16/10

MIVB STIB

2A

29/06 > 28/08

4B

Apd | Vanaf 07/09

4C

Apd | Vanaf 28/09

3B

10/08 > 04/09

3A

03/08 > 14/08

1B

22/06 > 10/07

1A

08/06 > 10/07

5

Apd | Vanaf 15/10

4A

Apd | Vanaf 31/08



Durant les travaux, le marché est déplacé place Willems.

Tijdens de werken wordt de markt verplaatst naar het Willemsplein.

INFO CHANTIER WERFINFO

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ALGEMENE AANNEMER

02/ 720 08 14

DEKEMPENEER N.V.

INFO@DEKEMPENEER.BE



STIB-MIVB

0800 / 21 640

ANNE-MARIE.EELEN@STIB.BRUSSELS

INFO PROJET PROJECTINFO

02/279 30 30

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE BOCKSTAEL

DUURZAAM WJKCONTRACT BOCKSTAEL

CHANTIERBOCKSTAEL@BRUCITY.BE

BOCKSTAELWERF@BRUCITY.BE

www.bruxelles.be/7855 - www.brussel.be/7855

PLANNING



PHASE 1 | FASE 1
JUN - JUILLET | JUNI - JULI



PHASE 2 | FASE 2
JUN - OCT. | JUNI - OKT.



PHASE 3 | FASE 3
AOÛT | AUGUSTUS



PHASE 4 | FASE 4
SEPT. > NOV.



PHASE 5 | FASE 5
OCT. | OKT. > FEV. | FEB.

Sq. des Combattants Strijderssquare

Rue Fransmanstraat, Place Bockstaelplein, Rue Stéphanie | Stefaniastraat

Rue Marie-Christinestraat

Rue Tielemansstraat, Place Bockstaelplein

Rue Laneaustraat