
                          

'Hallepoort 2.0. '

Partnerschapsprotocol 

Tussen 

de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Federaal Wetenschapsbeleid, 
vertegenwoordigd door Géraldine David, Algemeen Directeur van de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis, en Thomas Dermine, federaal Staatssecretaris voor 
Wetenschapsbeleid, hierna 'de KMKG' genoemd,

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd door Ans Persoons, Staatssecretaris 
voor Stedenbouw en Erfgoed, hierna 'het Gewest' genoemd, 

de Stad Brussel, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, 
namens wie Philippe Close, Burgemeester, Delphine Houba, Schepen van Cultuur, en Dirk 
Leonard, Gemeentesecretaris, handelen in uitvoering van een besluit van de Gemeenteraad 
van 22 april 2024; hierna "de Stad" genoemd,

en 

de vzw Paleis van Keizer Karel, vertegenwoordigd door Stéphane Demeter, voorzitter, en 
Anne Vandenbulcke, ondervoorzitter, hierna 'de vzw' genoemd. 



Preambule

Het huidige aanbod van de Hallepoort werd in 2008 opgezet en ingehuldigd door de KMKG 
en het Gewest, in overleg met de Stad, als onderdeel van een Europees project getiteld 
'Septentrion, de la ville forte à la ville durable' (programma Interreg IIIB). Centraal staat een 
permanente tentoonstelling gewijd aan de omwallingen van Brussel en de verdediging van 
de steden, met inbegrip van het symbolische aspect van de verhoudingen tussen de stad 
(meubilair van de ambachten en gilden) en de prins (processiepaarden, paradepantsers, 
enz.) onder het Ancien Régime. Er wordt regelmatig een tijdelijke programmering 
aangeboden rond het alledaagse stadsleven, met name gebaseerd op de Europese 
etnologiecollectie van de KMKG, en de Brusselse thema's.

De werkingskosten voor de afgelopen drie jaar zijn als volgt (cursief gedrukte bedragen zijn 
ramingen): 

 2021 2022 2023
Werking
Ongediertebestrijding 653,40 € 653,40 653,4
Water 3153,56 3250,00 3575
Elektriciteit 30677,69 12405,68 25556
Gas 15842,63 14015,28 26951,05
Onderhoud/schoonmaak 50899,67 52078,67 56525,31
Alarm Telefonie 5840,14 6000,00 5829,34
liften 3530,14 1765,05 4927,27
Onderhoud verwarming 9000 10000 10913
Afvalbeheer 560,48 560,48 748,54
Audiogids 4020,00 2412,00 2412,00
Personeel cafetaria 700 2997,12
Totale werkingskosten 124177,71 103840,56 141088,03

Personeel
Bewaking FTE 5 5 5
Kassapersoneel FTE 1,5 1,5 1,5
Wetenschappelijk personeel 1,5 1,5 1,5



Evaluatie bewakingskosten 220000 233000 270000

Evaluatie kassakosten 67000 71000
79000

Evaluatie kosten 
wetenschappelijk personeel 100000 110000

120000

Totale kosten Personeel 387000 414000 469000

Evaluatie totale 
bedrijfskosten 511177,71 517840,56

610088,03

In de eerste helft van 2023 hebben de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
(KMKG) en het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) op vraag van Staatssecretaris 
Thomas Dermine een denkproces opgestart over de toekomstperspectieven van het 
Hallepoortmuseum. 

Deze reflectie is methodologisch opgebouwd rond vier pijlers:
 Een brede enquête onder het publiek
 Een openbare ideeënoproep 
 Een reeks adviezen van experts
 Een technische haalbaarheidsstudie

Na analyse van de resultaten van deze reflectie zijn de KMKG en de regionale en 
gemeentelijke overheden, medeondertekenaars van dit document, het eens geworden over 
een richting voor de herlancering van het Hallepoortmuseum: een innovatieve museale 
ervaring gebaseerd op de geschiedenis van de Hallepoort en het stedelijk immaterieel 
cultureel erfgoed, 'Hallepoort 2.0', waarvan de implementatie het onderwerp is van het 
huidige partnerschap tussen de KMKG en de vzw, medegefinancierd door de betrokken 
partijen. 

Het team van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, dat actief is in de 
Hallepoort, beschikt over de wetenschappelijke expertise en praktische ervaring om de site 
te beheren en te promoten en organiseert al meer dan 20 jaar elk jaar een tentoonstelling en 
tal van evenementen en activiteiten voor gezinnen, toeristen en schoolkinderen. 

De vzw Paleis van Keizer Karel, die in 1998 werd opgericht door de Stad Brussel en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is sinds Brussel 2000 verantwoordelijk voor de openstelling
van het Paleis van de Koudenberg voor het publiek en voor het culturele en toeristische
programma,  en  sinds  2006  ook  voor  het  regionale  programma  Erfgoedklassen  en
Burgerschap. De opgedane ervaring en expertise in deze twee gebieden zullen goed van
pas komen bij de ontwikkeling van het concept.



Art. 1.  Intenties voor de toekomst van de Hallepoort

Via het concept 'Hallepoort 2.0' moet deze vernieuwende museumervaring gebaseerd op de
geschiedenis  van de Hallepoort  en het  immateriële culturele erfgoed van de stad,  in het
bijzonder het erfgoed van Brussel dat op de UNESCO-lijst staat, een moderne, autonome
museale operator worden met een eigen identiteit voor zowel de Brusselaars, de nationale
bezoekers als de internationale toeristen, in een formaat dat een ontmoeting tussen deze
doelgroepen mogelijk maakt. De Hallepoort behoudt een sterke, betekenisvolle, dynamische
en symbolische museumfunctie, zowel voor de lokale omgeving als voor de nationale en
internationale bezoekers, en biedt tegelijkertijd een participatief, experimenteel programma,
gericht op evenementen, zodat het publiek het zich kan eigen maken.

Gebaseerd op de thema's die al  aanwezig zijn in het huidige aanbod van de Hallepoort,
integreert het nieuwe concept 'Hallepoort 2.0.'de volgende thema's: 

- de  geschiedenis  van  de  stad  in  de  Middeleeuwen en de  Renaissance,  die  sterk
aanwezig  is  in  het  stadslandschap  (de  Hallepoort  is  een  van  de  belangrijkste
overblijfselen, naast de torens van de eerste stadsmuur, het Stadhuis, de Kathedraal,
het Paleis van de Koudenberg en verschillende middeleeuwse huizen, waaronder die
op de Grote Markt,  het Bruegelhuis,  enz.),  waarvan de collecties meubilair  en de
educatieve installaties die momenteel worden tentoongesteld op de eerste verdieping
van de Hallepoort al een belangrijk onderdeel vormen;

- het  levende  immateriële  culturele  erfgoed  (in  het  bijzonder  de  Brusselse
folkloreverenigingen en de karakteristieke tradities en cultuuruitingen van Brussel die
opgenomen zijn in de inventaris van het regionale immateriële erfgoed), waarvan de
meubelcollecties  die  momenteel  te  zien  zijn  op  de  tweede  verdieping  van  de
Hallepoort, al een belangrijk onderdeel vormen;

- de stedelijke volkscultuur, zoals blijkt uit de etnografische collecties van de KMKG,
die regelmatig en met succes worden tentoongesteld in de Hallepoort;  

- de stedelijke panorama's en de ervaring van het stedelijke landschap gezien vanaf
een hoog punt, waarvoor de openbaar toegankelijke loopbrug aan de voet van het
dak al een belangrijke ondersteuning biedt;

- de  verbeeldingsaspecten  die  de  Hallepoort  bij  het  publiek  overbrengt  (van  een
magisch  sprookje  tot  een  lugubere  gevangenis  over  een  gesloten  en  nutteloos
museum) zijn ook wegen die kunnen worden benut om gevarieerde relaties met het
publiek te activeren.

Het concept 'Hallepoort 2.0'zal worden ontwikkeld met een benadering die prioritair gericht is
op gezinnen en jongeren, met inbegrip van de scholen, met de permanente verwelkoming
van de Erfgoedklassen en Burgerschap in overeenstemming met de multiculturele dimensie
van  Brussel,  die  ook  de  aantrekkelijkheid  van  Brussel  als  toeristische  bestemming
weerspiegelt. De belangrijkste missie van het museum hier is het verspreiden en bemiddelen
van kennis en het sensibiliseren van de waarden van het Brussels cultureel erfgoed. Het
concept 'Hallepoort 2.0'zal worden opgevat als een museumbelevenis waar je tijdens het
bezoek van kan genieten. 

Het  concept  'Hallepoort  2.0'omvat  een commerciële  concessie  die  is  aangepast  aan het
concept  om  de  bezoekerservaring  aan  te  vullen  met  een  horeca-aanbod  en  een
museumwinkel; om mogelijkheden te ontwikkelen voor het proeven van cultureel erfgoed in
lijn met het museumprogramma; om een financiële bijdrage te leveren aan het budgettaire
evenwicht van het concept en tot slot om bij te dragen aan de verlevendiging van de wijk. 

https://erfgoed.brussels/nl/ontdekken/de-brusselse-erfgoedinventarissen/inventaris-van-het-immaterieel-cultureel-erfgoed-ice?set_language=nl


Het  concept  'Hallepoort  2.0'zal  worden  ontwikkeld  en  geëxploiteerd  in  overleg  met  de
verenigingen  die  verantwoordelijk  zijn  voor  de  levende  immateriële  tradities,  en  zal  een
participatieve dimensie bevatten voor de bezoekers uit Brussel en daarbuiten, maar ook voor
e bewoners en gebruikers van het omliggende park en de aangrenzende wijken. Het concept
zal zich tot buiten de muren van de Hallepoort uitstrekken tot in het park en zo bijdragen om
het gebied levendiger en aantrekkelijker te maken voor bezoekers, maar ook om er rust te
brengen.  Er  zal  worden  gestreefd  naar  een  nauwe  samenwerking  met  de  regionale  en
gemeentelijke  overheden  die  verantwoordelijk  zijn  voor  deze  aspecten  om  het
programmerings- en beheersgebied van de Hallepoort uit te breiden tot buiten de muren. 

Het concept 'Hallepoort 2.0' zal een wetenschappelijke link onderhouden met de Koninklijke
Musea  voor  Kunst  en  Geschiedenis,  in  het  bijzonder  door  stukken  uit  de  collecties  te
integreren  in  de  permanente  tentoonstelling  en  door  de  organisatie  van  tijdelijke
tentoonstellingen mogelijk te maken.

Alle  bovenstaande  intenties  worden  op  een  transversale  wijze  geïmplementeerd  en
geïntegreerd  in  een  open  narratief  waarin  de  Hallepoort  een  rode draad vormt  door  de
thema's en tijdperken en ze met elkaar verweeft terwijl het een verbindende en verenigende
navelstreng vormt. 



Art. 2.  Uitvoeringstraject van de intenties

Voorzover de uitvoering van de intenties vermeld in artikel1 nog niet in detail is bestudeerd
wat  betreft  de  administratieve,  technische  en  financiële  haalbaarheid  en  aangezien  de
laatste  restauratie  van  het  gebouw (dak  en  kozijnen)  door  de  Regie  der  Gebouwen  is
gepland voor de jaren 2024-2025, zijn de partijen overeengekomen het concept 'Hallepoort
2.0' met de volgende fasering uit te voeren: 

Fase 1 (mei 2024 - april 2025):

- Behoud van het huidige aanbod van musea door de KMKG.
- Inplanting van een antenne Erfgoedklassen in de Hallepoort, vanaf september 2024,

om 
o tijdens het schooljaar 2024-2025 enkele activiteiten uit het huidige programma

te organiseren, die het erfgoed van de Hallepoort onder de aandacht kunnen
brengen;

o een verkennende fase uit te voeren om een of meer educatieve modules te
ontwikkelen  en  te  testen  rond  de  Hallepoort  en  de  thema's  die  zijn
opgenomen in de intenties van artikel1,2e alinea.

- Aansturing  door  de  vzw  van  een  haalbaarheidsstudie  die  moet  leiden  tot  de
uitwerking  van  een  operationeel  project  voor  het  concept  'Hallepoort  2.0',  d.w.z.
schets,  voorontwerp,  project  in  overleg  met  alle  partijen  van  dit  protocol,  met
integratie  van  alle  intenties  opgesomd  in  artikel1 en  met  de  steun  van  het
architectenbureau  JCAU,  auteur  van  het  visiedocument,  waaruit  de  algemene
oriëntatie van het concept is afgeleid. 

- Zoektocht  naar  partnerschappen  en  identificatie  van  publieke  en/of  private
financieringsbronnen voor de investerings- en werkingskosten van het toekomstige
concept. 

- Presentatie van een operationeel project voor het  concept 'Hallepoort 2.0'  aan de
federale,  regionale  en  gemeentelijke  overheden  in  december  2024,  inclusief  een
financieel plan. 

- Ondertekening  van  een  overeenkomst  tussen  de  partijen  waardoor  het  concept
'Hallepoort  2.0'  kan worden geïmplementeerd volgens een specifiek faserings-  en
financieel plan, vóór de zomer van 2025

Fase 2 (april 2025 - 2026)

- Verbouwingswerkzaamheden die  nodig  zijn  om het  concept  'Hallepoort  2.0'  uit  te
rollen en voor te bereiden op een toekomstige uitbating 

o Inrichting voor de installatie van de ruimten voor activiteiten/workshops van de
Erfgoedklassen 

o Inrichtingen voor een commerciële concessie horeca + winkel
o Optimalisering van de presentatie en het beheer van de museumcollecties 
o Gunning van een opdracht voor commerciële concessie horeca + winkel

Fase 3 (vanaf 2026)
Volledige uitbating van het concept 'Hallepoort 2.0'



Dit protocol betreft de activering van fase 1. Fase 2 en 3 zijn afhankelijk van de validatie van
het  conceptproject  en  de  ondertekening  van  een  toekomstige  meerjarige
samenwerkingsovereenkomst.

Art. 3.   Verbintenis van de partijen 

De KMKG verbinden zich ertoe om 
- hun activiteiten op de site en het beheer van de collecties voort te zetten en zo de 

voortzetting van de federale actie ten voordele van de Hallepoort garanderen; 
- de Hallepoort open te houden voor het publiek, binnen de grenzen van de middelen 

en de beperkingen van de werken, inclusief onthaal en bewaking, totdat het nieuwe 
concept operationeel is; 

- mee te werken aan de ontwikkeling van het operationele project voor het concept 
'Hallepoort 2.0' overeenkomstig de in artikel1 vermelde intenties, door hiertoe het 
volgende in te zetten; 

o de KMKG voor de uitwerking van de wetenschappelijke inhoud en het 
museumcircuit; 

o Belspo in het bijzonder voor het advies van het bureau JCAU; 

Het Gewest verbindt zich ertoe om 
- om de vereniging in 2024 te financieren voor een bedrag van € 50.000 per jaar om de

middelen te mobiliseren die nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen;
- mee te werken aan de ontwikkeling van het operationele project voor het concept 

'Hallepoort 2.0' overeenkomstig de in artikel1 vermelde intenties, door hiertoe de 
betrokken regionale diensten te mobiliseren; Urban.brussels / Directie Cultureel 
Erfgoed, Visit Brussels, Image de Bruxelles en Leefmilieu Brussel... 

De Stad verbindt zich ertoe om 
- de vereniging in 2024 te financieren voor een bedrag van € 50.000 per jaar om de 

middelen te mobiliseren die nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen;
- mee te werken aan de ontwikkeling van het operationele project voor het concept 

'Hallepoort 2.0' overeenkomstig de in artikel1 vermelde intenties, door hiertoe de 
betrokken regionale diensten te mobiliseren; het departement Cultuur/Sport/Jeugd en
de departementen Stadsontwikkeling en Openbaar erfgoed (die hebben meegewerkt 
aan het onderzoek in 2023 en een project hebben ingediend).

De vzw verbindt zich ertoe om 
- de uitwerking van het operationele project voor het concept 'Hallepoort 2.0' aan te

sturen volgens de intenties geformuleerd in artikel1; 
- de ter beschikking gestelde middelen te gebruiken om het project tot een goed einde

te brengen; 
- vanaf de zomer van 2024 een antenne van de Erfgoedklassen in te richten in de

huidige kantoren van de Hallepoort (tijdens de openingsuren van het museum) om 
o tijdens het schooljaar 2024-2025 enkele activiteiten uit het huidige programma

te organiseren, die het erfgoed van de Hallepoort onder de aandacht kunnen
brengen;

o een verkennende fase uit te voeren om een of meer educatieve modules te
ontwikkelen  en  te  testen  rond  de  Hallepoort  en  de  thema's  die  zijn
opgenomen in de intenties van artikel1,2e alinea;



- de  presentatie  voor  te  bereiden  van  een  operationeel  project  voor  het  concept
'Hallepoort 2.0', inclusief een financieel plan, in december 2024 en een voorstel voor
een overeenkomst tussen de partijen in het voorjaar van 2025 om de volgende fasen
te kunnen activeren.

Alle partijen van dit protocol verbinden zich ertoe partnerschappen en publieke en/of private
financiering te zoeken om de investerings- en werkingskosten van het toekomstige concept
te dekken, met inbegrip van in het bijzonder de inkomsten die worden gegenereerd door de
activiteiten die in het toekomstige concept worden voorgesteld. 

De KMKG,  het  Gewest  en de  Stad komen overeen  om de toekomstige werkingskosten
(verbruiksgoederen  en  personeel)  van  het  nieuwe  concept  'Hallepoort  2.0' ten  laste  te
nemen, geraamd op 450.000euro per jaar, op basis van een verdeelsleutel van een
derde  per  belanghebbende  (KMKG,  Gewest,  Stad),  onder  voorbehoud  van
kostenvariaties die verband houden met de inflatie, op voorwaarde dat er voldoende
financiële  middelen  zijn  geïdentificeerd  door  de  haalbaarheidsstudie  en  dat  de
voorwaarden  van  deze  cofinanciering  nauwkeurig  worden  beschreven  in  een
driepartijenovereenkomst.

Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen; 

Gedaan te Brussel, op ...

Voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Federaal Wetenschapsbeleid

Géraldine David
Algemeen Directeur van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Thomas Dermine, 
Federaal Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Ans Persoons, 
Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed

Voor de Stad Brussel 



Dirk Leonard Delphine Houba, Philippe Close
stadssecretaris      Schepen van Cultuur Burgemeester  

Voor de vzw Paleis van Keizer Karel 

Anne Vandenbulcke Stéphane Demeter, 
Ondervoorzitter Voorzitter


